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第１章 計画策定の背景と目的等 

１－１ 計画の背景・目的 

背景 

近年、高度経済成長期に整備された公共施設等を中心に、老朽化に伴う施設の改修や更新時期

を迎える施設が増加しています。 

一方、国では、平成 25（2013）年 11 月に「インフラ長寿命化計画（インフラ老朽化対策の推

進に関する関係省庁連絡会議決定）」を定め、インフラを管理・所管するものに対し、当該施設の

維持管理や更新を着実に推進するための行動計画や施設ごとの個別施設計画の策定を求めてい

ます。 

また、地方公共団体の財政負担の軽減や平準化に向け、保有する公共施設等の更新、統合・再

編、長寿命化等を計画的に実施する「公共施設等総合管理計画」の策定要請が平成 26（2014）年

4月に総務省から都道府県知事を通じて全国の地方公共団体に通知されました。 

このような背景の中、消防の事務を処理する一部事務組合及び広域連合に対しても、平成 27

（2015）年 3月に消防庁から「消防の事務を処理する一部事務組合及び広域連合における『公共

施設等総合管理計画』の策定について」が発令され、旧入間東部地区消防組合においても平成 30

（2018）年 1月に「入間東部地区消防組合公共施設等総合管理計画」を策定しました。 

また、平成 30（2018）年 4月に、し尿処理及び火葬場・斎場の管理を行う旧入間東部地区衛生

組合と統合し、新たに入間東部地区事務組合（以下「本組合」という。）が発足したことにより、

「入間東部地区消防組合公共施設等総合管理計画」を改定し、「入間東部地区事務組合公共施設

等総合管理計画」を策定しています。 

 

 

 

目的 

本組合の保有する施設の改修や修繕が喫緊の課題であり、財政状況等を勘案した、効率的な施

設管理等を行っていくことが求められています。 

このことから、令和 3（2021）年 3月策定の「入間東部地区事務組合公共施設等総合管理計画」

の実行計画として、より具体的な中長期の維持管理計画を作成し、維持管理にかかるトータルコ

ストの縮減及び予算の平準化などを図ることを目的に「入間東部地区事務組合個別施設計画」（以

下「本計画」という。）を策定するものです。 

 

  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%97%E5%B0%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E8%91%AC%E5%A0%B4
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１－２ 位置づけ 

本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」により、一部事務組合及び広域連合が策定するこ

ととされた「個別施設計画」と位置づけます。 

 

 

 

図１-１ 計画の位置づけ 

 

 

１－３ 計画期間 

本計画の計画期間は、「入間東部地区事務組合公共施設等総合管理計画」の計画期間を踏まえ、令

和 3（2021）年度から令和 38（2056）年度までの 36年間とします。なお、維持・更新等コストの試

算期間は、40年間とします。 

また、上位計画等の見直しや社会情勢の変化などの状況に応じて、適宜見直しを行うものとしま

す。 
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入間東部地区消防組合
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（行動計画） 【国】 （行動計画） 【地方】

（個別施設計画） （個別施設計画）

入間東部地区事務組合 
公共施設等総合管理計画 

（個別施設計画） 

 
入間東部地区事務組合 

個別施設計画 
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１－４ 対象施設 

本計画で対象とする施設は、本組合が保有する 29施設とします。 

表１-１ 対象施設 

 

敷地面積 棟数

（㎡） （棟） （㎡）

1 消防本部・西消防署 1 5,356.81 ＲＣ・4Ｆ
H25

（2013）
7 新耐震基準

1-1
消防本部・西消防署

訓練棟Ａ
1 205.32 ＲＣ・６Ｆ

H25
（2013）

7 新耐震基準

1-2
消防本部・西消防署

訓練棟Ｂ
1 261.44 ＲＣ・２Ｆ

H25
（2013）

7 新耐震基準

計 4,999.71 3 5,823.57 48.8

2 西消防署三芳分署 2 西消防署三芳分署 2,192.37 1 1,354.75 11.3
ＲＣ・４Ｆ
地下１Ｆ

H15
（2003）

17 新耐震基準

3 東消防署 1 1,536.08 ＲＣ・３Ｆ
H16

（2004） 16 新耐震基準

3-1 東消防署　訓練棟Ａ 1 323.70 ＲＣ・６Ｆ
H16

（2004）
16 新耐震基準

3-2 東消防署　訓練棟Ｂ 1 348.00 ＲＣ・２Ｆ
H16

（2004）
16 新耐震基準

3-3 東消防署　訓練棟Ｃ 1 288.00 ＲＣ・２Ｆ
H16

（2004）
16 新耐震基準

計 9,658.00 4 2,495.78 20.9 　 　

4 東消防署富士見分署 4 東消防署富士見分署 1,534.73 1 911.54 7.6 ＲＣ・２Ｆ
Ｒ3.3

(2021.3） 0 Ｒ３.３竣工

5 東消防署ふじみ野分署 5 東消防署ふじみ野分署 1,128.00 1 1,354.92 11.3
ＲＣ・２Ｆ
地下１Ｆ

H８
（1996） 24 新耐震基準

6
富士見市消防団
第１分団車庫

6
富士見市消防団
第１分団車庫

99.99 1 73.08 4.9 Ｓ・２Ｆ
Ｈ24

（2012） 8 新耐震基準

7
富士見市消防団
第２分団車庫

7
富士見市消防団
第２分団車庫

269.58 1 105.00 7.0 Ｗ・１Ｆ
Ｈ23

（2011）
9 新耐震基準

8
富士見市消防団
第３分団車庫

8
富士見市消防団
第３分団車庫

164.59 1 72.69 4.8
ＬＧＳ・

２Ｆ
Ｈ27

（2015） 5 新耐震基準

9
富士見市消防団
第４分団車庫

9
富士見市消防団
第４分団車庫

272.10 1 99.37 6.6
ＬＧＳ・

１Ｆ
Ｈ25

（2013）
7 新耐震基準

10
富士見市消防団
第５分団車庫

10
富士見市消防団
第５分団車庫

281.13 1 76.00 5.1
ＬＧＳ・

１Ｆ
Ｈ13

（2001） 19 新耐震基準

11
富士見市消防団
第６分団車庫

11
富士見市消防団
第６分団車庫

119.00 1 73.08 4.9
ＬＧＳ・

２Ｆ
Ｈ26

（2014）
6 新耐震基準

12
富士見市消防団
第８分団車庫

12
富士見市消防団
第８分団車庫

162.67 1 68.31 4.5
ＬＧＳ・

１Ｆ
Ｈ27

（2017）
3 新耐震基準

13
ふじみ野市消防団

第１分団車庫
13

ふじみ野市消防団
第１分団車庫

57.76 1 63.61 4.2 Ｓ・２Ｆ
Ｈ17

（2005）
15 新耐震基準

14
ふじみ野市消防団

第２分団車庫
14

ふじみ野市消防団
第２分団車庫

144.36 1 82.21 5.5 Ｓ・２Ｆ
Ｈ22

（2010） 10 新耐震基準

15
ふじみ野市消防団

第３分団車庫
15

ふじみ野市消防団
第３分団車庫

104.00 1 68.58 4.6 Ｓ・２Ｆ
Ｈ20

（2008） 12 新耐震基準

16
ふじみ野市消防団

第４分団車庫
16

ふじみ野市消防団
第４分団車庫

125.76 1 72.68 4.8 Ｓ・２Ｆ
Ｈ19

（2007） 13 新耐震基準

17
ふじみ野市消防団

第５分団車庫
17

ふじみ野市消防団
第５分団車庫

163.00 1 52.99 3.5 Ｓ・１Ｆ
Ｈ９

（1997） 23 新耐震基準

18
ふじみ野市消防団

第６分団車庫
18

ふじみ野市消防団
第６分団車庫

160.45 1 81.20 5.4 Ｓ・２Ｆ
Ｈ30

（2018）
2 新耐震基準

19
ふじみ野市消防団

第７分団車庫
19

ふじみ野市消防団
第７分団車庫

102.30 1 52.99 3.5 Ｓ・１Ｆ
Ｈ17

（2005） 15 新耐震基準

20
ふじみ野市消防団

第８分団車庫
20

ふじみ野市消防団
第８分団車庫

176.01 1 52.99 3.5 Ｓ・１Ｆ
Ｈ13

（2001） 19 新耐震基準

21
ふじみ野市消防団

第９分団車庫
21

ふじみ野市消防団
第９分団車庫

88.00 1 60.03 4.0
ＬＧＳ・

２Ｆ
Ｈ14

（2002） 18 新耐震基準

22
ふじみ野市消防団

第10分団車庫
22

ふじみ野市消防団
第10分団車庫

156.00 1 50.96 3.4
ＬＧＳ・

１Ｆ
Ｈ７

（1995） 25 新耐震基準

23
三芳町消防団
第１分団車庫

23
三芳町消防団
第１分団車庫

632.15 1 59.31 3.9
ＬＧＳ・

１Ｆ
S60

(1985) 35
大規模改修

Ｒ２.10月竣工

24
三芳町消防団
第２分団車庫

24
三芳町消防団
第２分団車庫

313.75 1 58.93 3.9 Ｓ・１Ｆ
Ｈ８

（1996） 24 新耐震基準

25
三芳町消防団
第３分団車庫

25
三芳町消防団
第３分団車庫

235.74 1 59.25 3.9 Ｓ・１Ｆ
Ｈ４

（1992） 28 新耐震基準

26
三芳町消防団
第４分団車庫

26
三芳町消防団
第４分団車庫

187.83 1 59.31 3.9
ＬＧＳ・

１Ｆ
Ｓ61

（1986） 34 大規模改修予定

27
三芳町消防団
第５分団車庫

27
三芳町消防団
第５分団車庫

167.15 1 59.31 3.9
ＬＧＳ・

１Ｆ
Ｓ62

（1987） 33 大規模改修予定

計 4,183.32 22 1,501.88 100.0 7.6

28
入間東部広域斎場

しののめの里
28

入間東部広域斎場
しののめの里

39,884.21 1 5,341.35 27.1 ＲＣ・２Ｆ
Ｈ20

（2008） 12 新耐震基準

29 浄化センター 29 浄化センター 15,185.79 1 908.92 4.6
ＲＣ・２Ｆ
地下１Ｆ

Ｈ30
（2018） 2 新耐震基準

102,462.26 34 19,692.71 100.0

施設類型

施
設
番
号

施設名
棟
番号

棟 名 構造・階数 竣工年
経過
年数

耐震対策
実施状況

（％）

延床面積

3 東消防署

1 消防本部・西消防署

合計

10 11,940.56 100.0 60.6計 19,512.81

広
域
消
防

常
備
消
防
施
設

非
常
備
消
防
施
設

火葬場・
斎場

し尿処理
場

　

※1東消防署富士見分署は令和 3（2021）年 3月に竣工しています。 

※2三芳町消防団第１分団車庫は大規模改修しています。（令和 2（2020）年 10月完成） 

※3端数処理の関係で合計値が 100％にならない場合があります。 

※構造記号 ＲＣ：鉄筋コンクリート造、Ｓ：鉄骨造、ＬＧＳ：軽量鉄骨造、Ｗ：木造 

※表 1-1 内の延床面積は不動産登記法による数値であり、東消防署富士見分署にあって

は、策定時(表題)登記前となることから、建築基準法に基づく数値です。 
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第２章 消防施設及び火葬場・斎場、し尿処理場の実態把握 

２－１ 対象施設の状況 

 建物概要 

本計画の対象施設を建築年別にみると、建築後 20年未満の施設が約 9割を占めており、比較的

新しい施設となっています。 

東消防署ふじみ野分署は建築後 20年以上経過しており、計画期間内に大規模改修時期を迎えま

す。 

 

 

図２-１ 本組合公共施設の建築年度別延床面積 

 

  

1_消防本部・西消防署

2_西消防署三芳分署

3_東消防署

5_東消防署ふじみ野分署
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建築後10年未満建築後10年以上建築後20年以上建築後30年以上

8,205.3㎡

41.7%
9,721.0㎡

49.4%

1,577.1㎡

8.0%
177.9㎡

0.9%

4_東消防署富士見分署

（し尿処理場） 
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 修繕・改修状況 

各施設に対し、全面的な修繕・改修として位置づけられるものを整理・抽出すると次に示すと

おりです。 

 

消防施設 

  東消防署富士見分署は、令和 3（2021）年 3月に竣工しています。 

 

表 ２-１ 修繕・改修状況一覧 

消防本部・西消防署 

実施年度 部位 対象設備等 摘要 

平成 27 年度 
 （2015） 

電気設備 出動表示盤 庁舎修繕（緊急出動表示灯） 

内部 車庫シャッター 庁舎修繕（車庫シャッター） 

平成 29 年度 

 （2017） 

内部 車庫シャッター オーバースライディングドア修繕 

機械設備 受水槽 給水ポンプ修繕 （受水槽） 

  内部 車庫シャッター オーバースライディングドア修繕 

  電気設備 指令装置 高機能消防指令センターⅡ型情報系更新（5 年ごとに更新する計画） 

平成 30 年度 

 （2018） 

機械設備 空調 ＥＨＰエアコン修繕 

機械設備 空調 ＥＨＰエアコン修繕 

令和元年度 

 （2019） 

電気設備 非常用発電（操作基盤交換） 非常用発電機操作基盤修繕 

電気設備 受変電設備 高圧気中負荷開閉器（ＰＡＳ）アース交換修繕 

 

 

 
西消防署三芳分署 

実施年度 部位 対象設備等 摘要 

平成 26 年度 

 （2014） 

  

機械設備 空調 ＧＨＰコンプレッサー修繕 

機械設備 空調 空調設備ＧＨＰ修理 

機械設備 空調 空調設備室外機ＧＨＰ定期点検 

平成 27 年度 

 （2015） 

  

  

機械設備 空調 ＧＨＰ修繕 

機械設備 空調 空調設備修理（１階事務室、個室系統） 

機械設備 空調 ＧＨＰ修繕 

機械設備 ホース昇降装置 ホースタワー修繕 

平成 28 年度 

 （2016） 

機械設備 エレベーター 昇降機修繕 

機械設備 空調 ＧＨＰエアコン修繕（２階個室・物入系統） 

平成 29 年度 

 （2017） 

  

  

  

機械設備 空調（室内外機洗浄） ＧＨＰエアコン修繕 

機械設備 空調 ＧＨＰエアコン修繕 

機械設備 空調 ＧＨＰエアコン修繕 

内部 車庫シャッター オーバードア修繕 

機械設備 空調 ＧＨＰエアコン修繕 

平成 30 年度 

 （2018） 

  

  

機械設備 空調 ＧＨＰエアコン修繕（ＧＨＰ-2 系統） 

電気設備 非常用発電（主要部品交換） 非常用発電機修繕 

機械設備 空調 事務室系統ＧＨＰエアコン修繕（ＧＨＰ-4 系統） 

機械設備 空調 ＧＨＰエアコン修繕 

令和元年度 

 （2019） 

  

機械設備 空調 ＧＨＰエアコン修繕（ＧＨＰ-2・4 系統） 

機械設備 空調 ＧＨＰエアコン室内機漏水修繕 

機械設備 空調 ＧＨＰエアコン冷媒漏洩修繕 
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東消防署 

実施年度 部位 対象設備等 摘要 

平成 26 年度 

 （2014） 

  

  

機械設備 空調 空調設備室外機ＧＨＰ定期点検 

外壁 屋外（舗装） 消防訓練場舗装改修工事 

外壁 屋外（外壁） 訓練棟外壁補修 

内部 車庫シャッター オーバースライディングドア修繕 

平成 27 年度 

 （2015） 

外壁 屋外（舗装） 消防訓練場舗装改修工事 

外壁 屋外（訓練場） 訓練場修繕 

平成 29 年度 

 （2017） 

内部 車庫シャッター オーバースライディングドア補修工事 

機械設備 空調 ＧＨＰエアコン修繕（ＧＨＰ－6 系統） 

平成 30 年度 

 （2018） 

  

  

  

  

電気設備 非常用発電（主要部品交換） 非常用発電機修繕 

機械設備 空調（室内機洗浄） ＧＨＰエアコン修繕 

内部 車庫シャッター オーバードア修繕（北側ＯＤ-1) 

内部 訓練棟（手すり交換） 訓練棟手摺改修工事 

外壁 訓練棟（煙道張替え） 訓練場大規模修繕工事 

内部 車庫シャッター オーバードア修繕 

令和元年度 

 （2019） 

  

内部 車庫シャッター オーバースライディングドア修繕 

機械設備 空調 事務室系統ＧＨＰエアコン室外機修繕 

機械設備 空調 ＧＨＰエアコン修繕（定期点検に伴う修繕） 

 

 

 

東消防署ふじみ野分署 

実施年度 部位 対象設備等 摘要 

平成 26 年度 

 （2014） 

 

機械設備 空調 仮眠室空調設備入替工事 

平成 27 年度 

 （2015） 

  

機械設備 空調 仮眠室空調設備入替工事  

機械設備 受水槽 揚水ポンプ交換工事 

電気設備 受変電設備 変電設備改修工事 

平成 28 年度 

 （2016） 

 

内部 照明ＬＥＤ化（一部） 照明設備改修工事 

平成 29 年度 

 （2017） 

  

  

電気設備 受変電設備 高圧気中負荷開閉器更新修繕 

屋根・屋上 屋根防水（屋上） 屋上防水工事 

電気設備 消防設備（自火報受信機修繕） 消防用設備等修繕 

電気設備 消防設備（修繕） 消防用設備等修繕（追加修繕） 

平成 30 年度 

 （2018） 

  

  

内部 車庫シャッター オーバースライダー修繕 

内部 車庫シャッター オーバースライダー修繕（北寄りシャッター） 

電気設備 屋外（出動表示盤入替え） 出動表示板修繕工事 

機械設備 給湯器 給湯器修繕 

令和元年度 

 （2019） 

機械設備 空調 空調機部品交換修理 

機械設備 空調 仮眠室エアコン修繕  
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火葬場・斎場及びし尿処理場 

  火葬場・斎場は、平成 20（2008）年 6月の供用開始当初から、指定管理者が管理運営を行って

います。 

し尿処理場は、平成 30（2018）年 4月の供用開始から 2年しか経過していないため、大規模な

修繕や改修は実施していません。 

 

表 ２-２ 火葬場・斎場及びし尿処理場の修繕・改修状況一覧 

火葬場・斎場「入間東部広域斎場 しののめの里」 
実施年度 部位 対象設備等 摘要 

平成 27 年度 
（2015） 

電気設備 無停電電源装置 空調用自動制御機器修繕 

外壁 外壁 火葬棟外壁修繕（外壁パネル撤去、塗装） 

機械設備 音響設備 式場棟音響設備改修 

屋根・屋上 雨樋 第３式場雨樋修繕 

機械設備 火葬炉 火葬炉設備修繕 

平成 28 年度 
（2016） 

機械設備 モーター、ファン 第２式場遺族控室及び管理員室空調機修繕 

機械設備 スピーカー、アンプ 第３式場スピーカー、アンプ修理、交換 

屋根・屋上 キャノピー 式場棟キャノピー隙間カバー修繕 

内部 ドアクローザー 待合棟ドアクローザー修繕 

内部 畳 畳貼替修繕 

内部 ドア 第３式場入口ドア修繕 

電気設備 アンプ 第３式場アンプ交換 

機械設備 火葬炉 火葬炉設備修繕 

平成 29 年度 
（2017） 

機械設備 棺冷蔵庫 霊安室棺冷蔵庫冷却ユニット交換修繕 

電気設備 電話交換機 電話交換機基盤修理 

電気設備 モニター 第３式場モニター故障 

電気設備 音響設備 第１式場音響設備修繕 

電気設備 音響設備 第２式場音響設備修繕 

内部 案内標識 しののめの里案内標識撤去修繕 

電気設備 モニターカメラ モニターカメラ交換修繕 

機械設備 火葬炉 火葬炉設備修繕 

平成 30 年度 
（2018） 

電気設備 電話機 電話機修繕 

機械設備 排水ポンプ 残灰室排水ポンプ交換修理 

機械設備 室外機ドレンパン及び基盤 室外機ドレンパン及び基盤交換 

機械設備 室内機冷媒 第２式場系統室内機冷媒漏れ 

機械設備 空調機四方弁 第１式場空調機四方弁交換 

機械設備 室外機冷媒高圧スイッチ 待合室系統室外機冷媒高圧スイッチ交換修繕 

電気設備 音響設備 式場音響設備チューナー・ＣＤ交換 

屋根・屋上 第１・２式場 第１・２式場雨漏り補修工事 

機械設備 受水槽給水ポンプ 受水槽給水ポンプ圧力タンク交換修繕 

内部 自動扉 自動扉消耗部品交換 

電気設備 照明 第２式場植込み照明交換 

機械設備 火葬炉 火葬炉設備修繕 

令和元年度 
（2019） 

機械設備 熱交換器 収骨準備室熱交換器戦場 

内部 自動扉 自動扉装置取替修繕 

機械設備 炉裏内吸気ファン 炉裏内吸気ファン不具合修繕 

屋根・屋上 式場棟キャノピー 式場棟キャノピー雨漏り修繕 

機械設備 空調機 第１式場控室空調機入替工事 

電気設備 遮光フィルム 待合棟遮光フィルム貼替修繕 

電気設備 消防設備 消防設備点検時不良個所修繕 

機械設備 電動リフト 電動リフト部品交換修繕 

電気設備 防犯録画ＨＤＤ 事務所防犯録画ＨＤＤ故障 

電気設備 感知器 第３遺族控室 押入内感知器移設修繕 

電気設備 汚水中水ポンプ 第１機械室汚水中水ポンプ交換修繕 

機械設備 ろ過装置 雨水ろ過装置修繕 

機械設備 火葬炉 火葬炉設備修繕 

 

 

し尿処理場「浄化センター」 
実施年度 部位 対象設備等 摘要 

平成 30 年度 
（2018） 

  (浄化センター供用開始) 

令和元年度 
（2019） 

機械設備 破砕機 破砕機点検整備 

機械設備 ＰＨ計・ＳＳ計 ＰＨ計・ＳＳ計点検整備 

機械設備 電磁流量計 電磁流量計点検整備 
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 調査・点検状況 

消防施設 

設備定期点検の結果、オーバードア、エレベーター、消防設備などについての状態は、下表に

示すとおりです。 

 

表 ２-３ オーバードア点検（令和 3（2021）年 1月時点） 

項目 
消防本部・ 

西消防署 

西消防署 

三芳分署 
東消防署 

東消防署 

富士見分署 

東消防署 

ふじみ野分署 

オーバードア ○ ○ ○ － 〇 

凡例  〇：良好  △：経過観察中  －：設備なし 

 

 

表 ２-４ エレベーター点検（令和 2（2020）年 5月時点） 

項目 
消防本部・ 

西消防署 

西消防署 

三芳分署 
東消防署 

東消防署 

富士見分署 

東消防署 

ふじみ野分署 

エレベーター ○ ○ ○ － － 

凡例  〇：良好  △：経過観察中  －：設備なし 

 

 

表 ２-５ 消防設備点検（令和 2（2020）年 3月時点） 

項目 
消防本部・ 

西消防署 

西消防署 

三芳分署 
東消防署 

東消防署 

富士見分署 

東消防署 

ふじみ野分署 

消火器具 ○ ○ ○ ○ ○ 

屋内消火栓設備 ○ － － － － 

自動火災報知設備 ○ ○ ○ － ○ 

非常警報器具及び設備 － ○ ○ － ○ 

避難器具 ○ － ○ － － 

誘導灯及び誘導標識 ○ ○ ○ － ○ 

連結送水管 ○ － ○ － － 

消防設備用非常電源 
 (自家発電設備) 

○ － － － － 

防排煙制御設備 ○ ○ ○ － ○ 

凡例  〇：良好 △：不良 －：設備なし 

 

 

表 ２-６ エアコン点検（ＧＨＰ：令和元（2019）年 6 月時点 ＥＨＰ：令和元（2019）年 12 月時点） 

項目 
消防本部・ 

西消防署 

西消防署 

三芳分署 
東消防署 

東消防署 

富士見分署 

東消防署 

ふじみ野分署 

ＧＨＰエアコン ○ △ △ － － 

ＥＨＰエアコン ○ － － － － 

凡例  〇：異常なし  △：不具合あり  －：設備なし 
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表 ２-７ 乾燥設備点検（令和 2（2020）年 6月時点） 

項目 
消防本部・ 

西消防署 

西消防署 

三芳分署 
東消防署 

東消防署 

富士見分署 

東消防署 

ふじみ野分署 

遠赤外線衣類乾燥機 ○ ○ ○ － － 

凡例  〇：異常なし  △：不具合あり  －：設備なし 

 

 

表 ２-８ 受変電設備・自家発電設備点検（令和 2（2020）年 12月時点） 

施設 項目 点検結果 

消防本部・西消防署 受変電設備・自家発電設備 ○ 

西消防署三芳分署 自家発電設備 ○ 

東消防署 受変電設備・自家発電設備 ○ 

東消防署富士見分署 － － 

東消防署ふじみ野分署 受変電設備 ○ 

 凡例  〇：良好 △：不良 －：設備なし 

 

表 ２-９ 受水槽点検（令和元（2019）年 10月時点） 

項目 
消防本部・ 

西消防署 

西消防署 

三芳分署 
東消防署 

東消防署 

富士見分署 

東消防署 

ふじみ野分署 

受水槽 ○ ○ ○ － ○ 

凡例  〇：基準に適合  △：基準に不適合  －：設備なし 

 

 

火葬場・斎場及びし尿処理場 

  設備定期点検の結果、消防設備などについての状態は、下表に示すとおりです。 

 

表 ２-１０ 消防設備点検 

項目 
しののめの里 

（令和 2(2020)年 2月時点） 

浄化センター 

（令和 2(2020)年 1月時点） 

消火器 ○ ○ 

屋内消火栓設備 ○ － 

自動火災報知設備 ○ ○ 

非常警報器具及び設備 ○ － 

避難器具 － ○ 

誘導灯及び誘導標識 ○ ○ 

排煙防排煙制御設備 ○ － 

低圧受電設備 ○ － 

自家発電設備 ○ － 

蓄電池設備 ○ － 

凡例  〇：良好 △：不良 －：設備なし 
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２－２ 劣化調査 

 劣化状況調査の項目 

劣化状況調査は、令和 2（2020）年 7月 20日（月）～ 8月 18日（火）の期間において「劣化

状況調査マニュアル」に基づき、建築部位等について、目視により実施しました。 

劣化状況調査の主な項目は、次のとおりです。 

 

表２-１１ 劣化状況調査の主な調査項目 

部位・設備 主な調査項目 

構造部 ひび割れ、さび汁、白華、鉄筋露出、欠損等 

建築部位 

 

屋根・屋上 
屋上床面のひび割れ・浮き・剥離・摩耗等、目地・シーリング材の

損傷等、排水溝・排水口・雨樋のつまり等 

外壁 
外壁仕上材の剥落・白華・ひび割れ・浮き・さび・変形等、目地・

シーリング材の損傷等 

内部 
天井・壁の漏水跡、天井・壁・床の仕上材の浮き・たわみ・ひび割

れ・剥落・損傷等 

機械設備 給排水設備、空調・換気設備、衛生設備、消防設備の不具合等 

電気設備 受変電設備、照明器具の不具合等 
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 劣化評価 

部位別評価 

① 劣化度評価の方法 

劣化度評価の方法は、劣化状況調査項目を下表に示す評価基準に基づき評価しています。 

 

表 ２-１２ 部位別修繕等の優先度  

評価 基準 
修繕等

の 
優先度 

A おおむね良好 低 

B 
部分的に劣化 

・安全上、機能上、問題なし 
普通 

C 
広範囲に劣化 

・安全上、機能上、不具合発生の兆し 
優先 

D 

早急に対応する必要がある 

・安全上、機能上、問題あり 

・躯体の耐久性に影響を与えている 

・設備が故障し、施設運営に支障を与えている等 

最優先 

 

 

劣化度評価の結果は、次表に示すとおりです。 

築年数の経過とともに、建物の劣化が進行するため総合評価点が低くなる傾向にあります。総

合評価点の低い建物については、劣化が進行しているため、優先的に修繕や更新等を行うなどの

対策が求められ、同時に総合評価点の高い建物については、今後も安全に長期利用ができるよう

に保全に取り組んでいく必要があります。 
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表 ２-１３ 劣化度評価結果 

 

※築年数の基準年は、令和 2（2020）年 

※総合評価点は 1,000点満点であり、劣化が進んでいるほど点数が低く算出される評価 

※東消防署富士見分署（令和 3（2021）年 3月竣工）及び三芳町消防団第１分団車庫（令和 2（2020）年 10月竣工） 

は、劣化調査時点では工事中のため調査対象外。 

構造
部

屋根

・屋上 外壁 内部
機械
設備

電気
設備

総合
評価点

1 消防本部・西消防署 A A A A A A 986
H25

（2013）
3 5,356.81

1-1
消防本部・西消防署

訓練棟Ａ
A A A A A A 986

H25
（2013）

3 205.32

1-2
消防本部・西消防署

訓練棟Ｂ
A A A A A A 986

H25
（2013）

3 261.44

2 西消防署三芳分署 2
西消防署
三芳分署 B A B A A A 866

H15
（2003）

3 1,354.75

3 東消防署 A B B B A A 843
H16

（2004）
3 1,536.08

3-1
東消防署

訓練棟Ａ
A B A A A A 918

H16
（2004）

3 323.70

3-2
東消防署

訓練棟Ｂ
A A B A A A 918

H16
（2004）

16 348.00

3-3
東消防署

訓練棟Ｃ
A A B A A A 918

H16
（2004）

16 288.00

4 東消防署富士見分署 4 東消防署富士見分署 ― ― ― ― ― ―
Ｒ3.3

(2021.3）
0 911.54 Ｒ３.３竣工

5 東消防署ふじみ野分署 5 東消防署ふじみ野分署 A A B B B B 827
H８

（1996）
24 1,354.92

6
富士見市消防団
第１分団車庫

6
富士見市消防団
第１分団車庫 A A A A A A 979

Ｈ24
（2012）

8 73.08

7
富士見市消防団
第２分団車庫

7
富士見市消防団

第２分団車庫 A A A B A A 938
Ｈ23

（2011）
9 105.00

8
富士見市消防団
第３分団車庫

8
富士見市消防団
第３分団車庫 A A A A A A 987

Ｈ27
（2015）

5 72.69

9
富士見市消防団
第４分団車庫

9
富士見市消防団
第４分団車庫 A A A A A A 982

Ｈ25
（2013）

7 99.37

10
富士見市消防団
第５分団車庫

10
富士見市消防団
第５分団車庫 A A A B A A 925

Ｈ13
（2001）

19 76.00

11
富士見市消防団
第６分団車庫

11
富士見市消防団
第６分団車庫 A A A A A A 984

Ｈ26
（2014）

6 73.08

12
富士見市消防団
第８分団車庫

12
富士見市消防団
第８分団車庫 A A A A A A 992

Ｈ27
（2017）

3 68.31

13
ふじみ野市消防団

第１分団車庫
13

ふじみ野市消防団

第１分団車庫 A A B A A A 911
Ｈ17

（2005）
15 63.61

14
ふじみ野市消防団

第２分団車庫
14

ふじみ野市消防団

第２分団車庫
A A A A A A 874

Ｈ22
（2010）

10 82.21

15
ふじみ野市消防団

第３分団車庫
15

ふじみ野市消防団
第３分団車庫

A A B A A A 918
Ｈ20

（2008）
12 68.58

16
ふじみ野市消防団

第４分団車庫
16

ふじみ野市消防団
第４分団車庫

A A A A A A 966
Ｈ19

（2007）
13 72.68

17
ふじみ野市消防団

第５分団車庫
17

ふじみ野市消防団
第５分団車庫 A B C B B B 695

Ｈ９
（1997）

23 52.99
シーリング劣化
等

18
ふじみ野市消防団

第６分団車庫
18

ふじみ野市消防団
第６分団車庫 A A A A A A 995

Ｈ30
（2018）

2 81.20

19
ふじみ野市消防団

第７分団車庫
19

ふじみ野市消防団

第７分団車庫
A B A B A A 886

Ｈ17
（2005）

15 52.99

20
ふじみ野市消防団

第８分団車庫
20

ふじみ野市消防団

第８分団車庫
A B C A A A 780

Ｈ13
（2001）

19 52.99
シーリング劣化

等

21
ふじみ野市消防団

第９分団車庫
21

ふじみ野市消防団
第９分団車庫

A A B A A A 903
Ｈ14

（2002）
18 60.03

22
ふじみ野市消防団

第10分団車庫
22

ふじみ野市消防団
第10分団車庫

A A B B B B 809
Ｈ７

（1995）
25 50.96

23
三芳町消防団
第１分団車庫

23
三芳町消防団
第１分団車庫

― ― ― ― ― ―
Ｓ60

（1985）
0 59.31

大規模改修
Ｒ２.10月竣工

24
三芳町消防団
第２分団車庫

24
三芳町消防団
第２分団車庫 B B A B B B 762

Ｈ８
（1996）

24 58.93

25
三芳町消防団
第３分団車庫

25
三芳町消防団

第３分団車庫 B A B B B B 751
Ｈ４

（1992）
28 59.25

26
三芳町消防団
第４分団車庫

26
三芳町消防団

第４分団車庫
B A B B B B 736

Ｓ61
（1986）

34 59.31

27
三芳町消防団
第５分団車庫

27
三芳町消防団
第５分団車庫 B A B B B B 754

Ｓ62
（1987）

33 59.31

28
入間東部広域斎場

しののめの里
28

入間東部広域斎場
しののめの里

A B B A A A 876
Ｈ20

（2008）
12 5,341.35

29 浄化センター 29 浄化センター A A A A A A 996
Ｈ30

（2018）
2 908.92

備考
竣工年

（西暦）

経過
年数
(202
0/7)

延べ面積
（㎡）

評価結果区分（A～D）

部位劣化度

し尿処理
場

常

備
消
防
施

設

非
常
備
消

防
施
設

広
域
消

防

棟 名
施設類

型
棟

番号

施
設
番
号

1

3

施設名

消防本部・西消防署

東消防署

火葬場・
斎場
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図 ２-２ 築年数と総合評価点の分布状況 

 

部位別の劣化状況 

部位別の劣化度評価について、築年数別の傾向は、下記に示すとおりです。 

 

○構造部 

構造部（柱、梁、壁・床、基礎）については、劣

化度 Aまたは Bとなっています。 

劣化度 Bの建物は築 20年以上 30年未満で

40％、築 30年以上 40年未満で 100％となってい

ます。 

 

 

 

○屋根・屋上 

屋根・屋上については、目視による現地調査に

より評価を行っており、劣化度 Aまたは Bとなっ

ています。 

劣化度 B の建物は築 10 年以上 20 年未満で

35.7％、築 20 年以上 30 年未満で 40％となって

います。 
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1200
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総
合
評
価
点

築年数

100.0%

60.0%

64.3%

100.0%

40.0%

35.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30年以上40年未満(3棟)

20年以上30年未満(5棟)

10年以上20年未満(14棟)

10年未満(13棟)

屋根・屋上劣化度

A

B

C

D

60.0%

92.9%

100.0%

100.0%

40.0%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30年以上40年未満(3棟)

20年以上30年未満(5棟)

10年以上20年未満(14棟)

10年未満(13棟)

構造部劣化度

A

B

C

D
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○外壁 

外壁については、目視による現地調査により評

価を行っており、劣化度 Cが築 10年以上 20年未

満で 7.1％、築 20年以上 30 年未満で 20.0％とな

っています。 

 

 

 

 

○内部 

内部（天井、床、壁等）については、建築年及

び建物の過半を超える改修工事の実施年度を基

準に経過年数に基づく評価を基本としています。 

築 10 年以上 20 年未満は 28.6％が劣化度 B と

なっています。 

 

 

 

○機械設備 

 機械設備については、建築年及び建物の過半

を超える改修工事の実施年度を基準に、経過年

数に基づく評価を基本としており、築 20年未満

はすべて劣化度 A、築 20年以上はすべて劣化度

Bとなっています。 

 

 

 

○電気設備 

電気設備については、建築年及び建物の過半

を超える改修工事の実施年度を基準に、経過年

数に基づく評価を基本としており、築 20年未満

はすべて劣化度 A、築 20年以上はすべて劣化度

Bとなっています。 

  

71.4%

100.0%

100.0%

100.0%

28.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30年以上40年未満(3棟)

20年以上30年未満(5棟)

10年以上20年未満(14棟)

10年未満(13棟)
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Ａ

B

C

D
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10年未満(13棟)
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A
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C

D
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２－３ 利用状況 

 消防施設  

消防本部、各消防署・分署の活動状況 

 火災件数は、平成 22（2010）年から平成 26（2014）年までは増加傾向にあり、平成 27（2015）

年以降は減少傾向にあります。 

 

図 ２-３ 火災件数の推移 

 

救助出場件数は、平成 22（2010）年から平成 24（2012）年までは減少傾向にあり、平成 25（2013）

年以降は平成 27（2015）年を除き、平成 30（2018）年までは 70件台でほぼ横ばいで推移していま

す。（令和元（2019）年から集計範囲が拡大したことにより、件数が大幅に増加しています。） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-４ 救助出場件数の推移 
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救急活動出場件数と搬送人員は、年々増加し令和元年の救急活動出場件数は 12,446件でした。 

 

図 ２-５ 救急活動出場件数と搬送人員の推移 

 

消防団員の動向 

全国的に常備化率は増加傾向にありますが、消防団員数は減少傾向にあります。本組合でも富士

見市、ふじみ野市、三芳町の将来の人口予測を踏まえると、今後は消防団員数が減少することが想

定されます。 

 

 図 ２-６ 消防団員数と常備化率の推移        出典：総務省消防庁 
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本組合の消防職員の年齢構成比率の推移は、50 歳代が減少傾向にある一方で、10 歳代、20 歳

代は増加傾向にあります。 

 

 

図 ２-７ 消防職員の年齢構成比率の推移 

 

 火葬場・斎場及びし尿処理場 

火葬場・斎場の利用状況 

 火葬件数は増加傾向にあり、令和元（2019）年度を平成 22（2010）年度と比較すると 1.8 倍の

3,354件となっています。 

 1日当たりの火葬件数も同様に増加傾向にあります。 

 

 

図 ２-８ 火葬件数と１日当たり火葬件数の推移  
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し尿処理場の処理状況 

 し尿の処理人口は減少傾向にあり、令和元（2019）年度を平成 22（2010）年度と比較すると 56％

減の 581人となっています。 

 

図 ２-９ し尿の処理人口及び処理量の推移 

浄化槽の処理人口は、平成 27（2015）年度以降は減少傾向にあります。なお、令和元（2019）年

度は、処理人口の集計方法の見直しに伴い、大幅な減少となっています。 

 

図 ２-１０ 浄化槽の処理人口及び処理量の推移  
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第３章 施設整備の基本的な方針等 

３－１ 規模・配置の方針 

消防施設 

① 常備消防施設 

  消防本部・西消防署、西消防署三芳分署、東消防署、東消防署富士見分署、東消防署ふじみ野

分署については、消防力の強化及び消防サービスの更なる充実を図るために必要な施設規模や配

置として現在の配置、規模を維持します。（表 3-1） 

 

② 非常備消防施設 

消防団は、地域密着性（消防団員は管轄区域内に居住又は勤務）、要因動員力（多数の団員の動

員が可能）、即時対応力（日頃から教育訓練により災害対応の技術・知識を習得）といった３つの

特性を活かしながら、消火活動等をはじめとして、大規模災害には住民の避難誘導や災害防御等

を行っており、地域の安全確保のため不可欠な存在です。 

さらに、消防団は地域防災の中核的存在として、平常時においても地域に密着した活動を展開

しており、消防・防災力の向上、コミュニティの活性化にも大きな役割を果たしていることか

ら、現状の個別分団の機能を将来にわたり維持していくことを基本とします。（表 3-1） 

 

表 ３-１ 再配置の方針 

消防施設 方針 

常備消防施設 

消防本部・西消防署 

現在の配置、規模を維持 

西消防署三芳分署 

東消防署 

東消防署富士見分署 

東消防署ふじみ野分署 

非常備消防施設 各分団 各分団の機能を将来にわたり維持していく 

 

 

火葬場・斎場 

 火葬場・斎場について、現在の規模・配置を維持した上で、社会情勢の変化や住民ニーズ等に

応じた公共サービスの提供、適正な維持・管理方法を実施し、継続運営します。 

 

し尿処理場 

し尿処理場については、現在の規模・配置を維持した上で、社会情勢の変化やし尿処理量等に

応じた、適正な維持・管理方法を実施し、継続運営します。 

  



20 

 

３－２ 修繕・更新の方針 

目標使用年数 

躯体の構造別耐用年数は、表 3-2に示すとおり、各法令等で異なります。 

表 ３-２ 各法令等による躯体構造別の耐用年数 

記号 建物構造 1.建築物の耐久計画 

2.建築

工事標

準仕様

書 

3.減価償却 
4.都市再開

発法 

ＳＲＣ 

ＲＣ 

鉄骨鉄筋コンク
リート造 
鉄筋コンクリー
ト造 

60 65 
事務所用 

50 
事務所 

50 

Ｓ 鉄骨造 

重量鉄骨 
（肉厚 6 ㎜以上）60 

 （肉厚 4 ㎜超） 
事務所用 

38 

事務所 
38 

軽量鉄骨 
（肉厚 6 ㎜未満）40 

（肉厚 3 ㎜超） 
事務所用 

30 
（肉厚 3 ㎜以下） 

事務所用 
22 

Ｗ 木造 

官庁 
60 事務所用 

24 事務所 
40 

1.建築物の耐久計画：建築物の耐久計画に関する考え方（昭和 63（1988）年 10月 日本建築学会） 
2.建築工事標準仕様書：建築工事標準仕様書（JASS５鉄筋コンクリート工事 平成 21（2009）年 日本建築学会） 
3.減価償却：減価償却資産の耐用年数に関する省令（改正：平成 30（2018）年 3月 31日 財務省令第 31号） 
4.都市再開発法：都市再開発法施行令（改正：平成 30（2018）年 6月 6日 政令第 183号） 
 
 

本計画では、各法令等を踏まえて標準使用年数を、「鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリー

ト造」は 60 年、「鉄骨造」は 45 年、「木造、その他」は 30 年と定めます。さらに予防保全によ

る長期使用期間の目安として「目標使用年数」を表 3-3に示すとおり設定します。 

なお、建築物の個別の劣化状況や機能劣化への対応状況等に対する費用対効果などを総合的に

判断した上で、目標使用年数に満たなくても改築等を行うことも可能とします。 

表 ３-３ 本計画における標準使用年数と目標使用年数 

建築物の構造 標準使用年数 目標使用年数 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

鉄筋コンクリート造 
60年 80年 

鉄骨造 45年 65年 

木造、その他 30年 50年 

 
※「建築物の耐久計画に関する考え方」（社団法人日本建築学会）によると、鉄筋コンクリート造の場合、望ましい目標耐用年数の範
囲は 50～80年とされており、計画的な保全を行うことにより 80年程度まで使用できると考えられます。 

※「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」（平成 27（2015）年 4 月 文部科学省）によると、鉄筋コンクリート造の物理的な耐
用年数は、適切な維持管理（計画的な修繕等の実施）がなされ、コンクリート及び鉄筋の強度が確保される場合には 70 年～80 年
程度持たせるような長寿命化が可能とされています。 

※以上のことから、目標使用年数を鉄筋コンクリート造 80年、鉄骨造 65年、木造 50年と設定します。 
 

建物の保全区分 

建物の保全については、部材や設備の耐用年数、劣化状況等を考慮し、予防保全を実施する

建物と対症療法的に保全する建物に区分し、建物を維持管理することを基本とします。 
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予防保全は、計画的に部位別の修繕・更新を実施することを基本とします。さらに、建物の

経過年数、部位の劣化状況等を踏まえ、必要に応じて改修等を実施することにより、老朽化し

た建物の原状回復を図ります。 

標準使用年数まで利用する建物は、点検・調査等により、不具合が認められた場合に適宜修

繕等を実施します。 

 

表 ３-４ 保全区分の考え方 

保全区分 内容 

予防保全 
建物の部分等に不具合・故障が生じる前に修繕・更新等を行い、性能・機能を

所定の状態に維持する 

事後保全 劣化・機能停止等を発見後、適宜、修繕・更新等を実施する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-１ 建物の保全区分の考え方  

本組合が保有する公共施設 

予防保全を実施する建物 

 
常備消防施設、非常備消防施設、
火葬場・斎場及びし尿処理場 

 
●【基本】目標使用年数まで利用を継続し

ます。 

●【予防保全①】計画的な部位別の修繕・

更新を早期に実施することを基本としま

す。 

●【予防保全②】建物の経過年数（劣化状

況等）、過去の修繕等工事実績（修繕に

よる改善等）を踏まえ、修繕等の時期を

設定します。 
 
 

事後保全する建物 

 
該当なし 

 
 
●【基本】目標使用年数まで利用を継続

します。 

●【継続利用手法】点検・調査等によ

り、不具合が認められた場合に適宜修

繕等を実施します。 

 

 

保全区分の選定 

●建築物の規模、築年数、用途等により、保全区分を判断 

・事後保全を基本とする建築物：a)倉庫、車庫などの付帯建築物 

b)将来的に再編、建替え、廃止等が見込まれて

いる建築物 

c)築年数が経過し、劣化が進行している建築物

(予防保全の実施効果が低いと想定される建

築物) 
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予防保全 

部位によって物理的な耐用年数、劣化した場合の安全性、施設運営への影響などが異なるため、

部位に応じて適切な保全手法を選択して実施していきます。 

 

表 ３-５ 部位別の保全手法 

部  位 保全手法 内容 

屋根・屋上 
予防保全を中心と

した保全 

○劣化の進行で漏水が生じ、構造躯体の劣化や室内の仕上材及び

設備機器の損傷を招く 

○構造躯体の損傷を予防するための対応が求められる 

外壁・外部

建具 

予防保全を中心と

した保全 

○ひび割れや建具周りのシーリングの劣化等により漏水が生じ、

構造躯体の劣化や室内の仕上材及び設備機器の損傷を招く 

○タイル等の仕上材の落下により、人的被害が発生する危険性が

高まる 

内部 
事後保全による修繕・

更新 

○美観への影響等を除けば、破損等が生じてからの対応でも利用

に影響がない 

電気設備・ 

機械設備 

予防保全を中心と

した保全 

○空調など適切な維持管理が行われていないと機能低下・機能停

止により施設運営が停止する等の深刻な影響がある 

○各点検の義務付け、保安規程、清掃の義務付け等がある 

 

表 ３-６ 修繕、更新の定義 

種別 定義 

修繕 
建物の機能・性能を実用上支障のない状態まで回復させること。ただし、分解整備

等や定期的な小部品の取換えは除く 

更新 建築部材の全面的な取替え、設備機器・部材全体を取り替えること 

 

表 ３-７ 主な修繕内容 

部  位 修繕内容 

屋根・屋上 
○防水、塗装の修繕、シーリングの取替え等 

○部分的な破損の修繕 

外壁、外部建具 

○タイル打診点検、表面の塗装塗替え等 

○塗装の修繕、シーリングの取替え等 

○部分的な破損修繕、塗装、部品交換等 

電気設備、機械設備 

○ランプ、蓄電池、オイル等の交換 

○空調等機器交換等 

○点検・部品交換等 
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修繕・更新周期 

構造躯体の保護、設備の機能低下への対応は、建物の長寿命化にとって重要となるため、下

表に示す部位と修繕・更新周期を参考に、計画的に修繕・更新等を実施し、予防保全に努めま

す。 

 

表 ３-８ 部位別の修繕・更新周期 

部位・設備 

事務所モデル周期（年） 

小規模 

（延床面積 2,000㎡未満） 

中規模 

（延床面積 2,000㎡以上） 

修繕 更新 修繕 更新 

建築部位 

屋根・屋上 20 30 20 30 

外壁 20 40 10 50 

外部建具 20 40 20 40 

電気設備 
受変電 15 30 15 30 

通信・情報 5 25 5 25 

機械設備 

空調 10 20 10 20 

換気 5 30 5 30 

給排水 5 30 5 30 

消火 15 30 15 30 

昇降機 10 30 10 30 

資料：平成 31（2019）年版建築物のライフサイクルコスト（一般財団法人建築保全センター） 

※部位・設備のなかで、複数の部材があり周期が異なる場合は、そのなかで主要部材の周期としています。 
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３－３ 点検の実施 

「予防保全」を的確に推進するためには、重要な部位又は設備について、適切な時期に適切

な点検・診断を行い、発見された不具合については速やかに補修を行っていくことが重要です。 

そのためには、劣化状況調査や定期点検による管理を重視し、これらの点検を施設管理の基

本サイクルに入れていく必要があります。 

このような劣化状況調査や定期点検を実施し、部位により最適な保全手法を選択することで、

建築物の機能や性能を効果的に維持・向上させていきます。 

   現在、オーバードア、消防用設備、冷暖房器具、受水槽に対して専門業者による定期的な点

検を実施している状況です。今後は、建物の劣化・破損の状況に対しても点検を実施すること

とします。 

 

 

【点検対象となる建物の部位（例）】 

□屋上・屋根 

□外壁、外部建具（窓、扉、オーバードア等） 

□電気設備 

受変電設備（受信盤、変圧器等）、自家発電設備、通信・情報（防災） 

 □機械設備 

空調設備（エアコン、ボイラー）、換気設備（ダクト、送風機）、給排水衛生設備（屋内給水

設備、ポンプ類等）、消火（屋内消火栓設備等） 
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３－４ 長寿命化の方針 

必要に応じて「建物の耐久性を高めるための工事」、「建物の機能を向上させるための工事」の

長寿命化改修を実施することとします。 

 

 

図 ３-２ 長寿命化のイメージ 

 

表 ３-９ 長寿命化改修の実施項目 

種別 実施項目 代表的な工事内容 

建物の耐久性を 

高めるための工事 

構造躯体の経年劣化を回復す

るもの 

○コンクリートの中性化対策 

○鉄筋の腐食対策 

耐久性に優れた仕上材へ 

取り替えるもの 
○劣化に強い塗装・防水材等への更新 

維持管理や設備更新の容易性

を確保するもの 

○外部ガラスや給排気口、照明など高所の維持管理作業を安

全に行えるプランへの改修 

○共用部での維持管理作業を可能とする改修 

○バックアップ設備によって建物機能を維持したまま設備機

器の更新・修繕を可能とする改修 

ライフラインの更新 ○水道、電気、ガス管等の更新 

建物の機能を 

向上させるための 

工事 

安全・安心な施設環境を 

確保するもの 

○非構造部材を含む耐震対策 

○防災機能の強化 

○事故防止・防犯対策 

質的向上を図るもの 

○今後の社会動向の進展に対応可能な柔軟なプランへの改修 

○省エネルギー化 

○再生可能エネルギーを活用するための改修 

○ユニバーサルデザイン化 
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３－５ 優先順位の設定 

優先順位の考え方 

施設の修繕等の優先順位は、施設のハード面、利用などのソフト面の観点から総合的に判断し

ます。 

ハード面では、個別施設の状態（劣化・損傷の状況や要因等）を劣化判定結果に基づき、類似

施設との比較により実施します。 

ソフト面では、施設の役割、機能、利⽤状況、重要性等、対策を考慮し「年間施設利⽤者数」

「施設規模に対する維持管理費」から類似施設との比較を実施しますが、本組合保有施設は、他

の公共施設と異なり機能面、重要面での優先性は等しいと判断します。 

 

【総合劣化度の評価】 

施設の修繕等の優先順位は、施設の防災・利便性の観点における施設重要度、経過年数

と劣化度評価からみた優先順位を組み合わせて設定します。 

 

劣化度評価結果の総合評価点は 1,000点満点であり、点数が低いほど劣化が進んでいる

と判断します。また、竣工後の経過年数から、建物としての劣化状況を判断し、下表の区

分で優先順位を設定します。 

 

劣化度 

経過年数 
700点未満 700点以上 

２０年以上 １ ２ 

２０年未満 ２ ３ 

 

 

【評価内容】 

1：経過年数・劣化度の状況から、修繕等を最も優先する施設（棟）   

非常備消防施設（ふじみ野市消防団第５分団車庫） 

2：修繕等を前倒し実施する施設（棟）   

常備消防施設（東消防署ふじみ野分署）、非常備消防施設（５施設） 

3：修繕等の周期で実施する施設（棟）   

常備消防施設 8施設※、非常備消防施設１６施設※、火葬場・斎場、し尿処理場 

※常備消防施設のうち東消防署富士見分署は令和 3年 3月竣工につき劣化評価は非評価と

します。また、非常備消防施設のうち三芳町消防団第 1分団車庫は令和 2年 10月竣工につ

き劣化評価は非評価とします。 
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施設別の優先順位整理 

長寿命化の優先評価結果を以下に示します。 

表 ３-１０ 長寿命化の優先順位 

   
※築年数の基準年は、令和 2（2020）年。 

※総合評価点は 1,000点満点であり、劣化が進んでいるほど点数が低く算出される評価。 

※東消防署富士見分署（令和 3（2021）年 3月竣工）及び三芳町消防団第１分団車庫（令和 2（2020）年 10月

竣工）は、劣化調査時点では工事中のため調査対象外。 

劣化
評価点

経過年数 評価ランク 竣工年
延べ面積
（㎡）

1 消防本部・西消防署 986 7 3
H25

（2013）
5,356.81

1-1
消防本部・西消防署

訓練棟Ａ
986 7 3

H25
（2013）

205.32

1-2
消防本部・西消防署

訓練棟Ｂ
986 7 3

H25
（2013）

261.44

2 西消防署三芳分署 2
西消防署

三芳分署
866 17 3

H15
（2003）

1,354.75

3 東消防署 843 16 3
H16

（2004）
1,536.08

3-1
東消防署

訓練棟Ａ
918 16 3

H16
（2004）

323.70

3-2
東消防署

訓練棟Ｂ
918 16 3

H16
（2004）

348.00

3-3
東消防署

訓練棟Ｃ
918 16 3

H16
（2004）

288.00

4 東消防署富士見分署 4 東消防署富士見分署 0
Ｒ3.3

(2021.3）
911.54 Ｒ３.３竣工

5 東消防署ふじみ野分署 5 東消防署ふじみ野分署 827 24 2
H８

（1996）
1,354.92

6
富士見市消防団
第１分団車庫

6
富士見市消防団

第１分団車庫
979 8 3

Ｈ24
（2012）

73.08

7
富士見市消防団
第２分団車庫

7
富士見市消防団

第２分団車庫
938 9 3

Ｈ23
（2011）

105.00

8
富士見市消防団
第３分団車庫

8
富士見市消防団

第３分団車庫
987 5 3

Ｈ27
（2015）

72.69

9
富士見市消防団
第４分団車庫

9
富士見市消防団

第４分団車庫
982 7 3

Ｈ25
（2013）

99.37

10
富士見市消防団
第５分団車庫

10
富士見市消防団

第５分団車庫
925 19 3

Ｈ13
（2001）

76.00

11
富士見市消防団
第６分団車庫

11
富士見市消防団

第６分団車庫
984 6 3

Ｈ26
（2014）

73.08

12
富士見市消防団
第８分団車庫

12
富士見市消防団

第８分団車庫
992 3 3

Ｈ27
（2017）

68.31

13
ふじみ野市消防団

第１分団車庫
13

ふじみ野市消防団

第１分団車庫
911 15 3

Ｈ17
（2005）

63.61

14
ふじみ野市消防団

第２分団車庫
14

ふじみ野市消防団

第２分団車庫
874 10 3

Ｈ22
（2010）

82.21

15
ふじみ野市消防団

第３分団車庫
15

ふじみ野市消防団

第３分団車庫
918 12 3

Ｈ20
（2008）

68.58

16
ふじみ野市消防団

第４分団車庫
16

ふじみ野市消防団

第４分団車庫
966 13 3

Ｈ19
（2007）

72.68

17
ふじみ野市消防団

第５分団車庫
17

ふじみ野市消防団

第５分団車庫
695 23 1

Ｈ９
（1997）

52.99
シーリング劣化

等

18
ふじみ野市消防団

第６分団車庫
18

ふじみ野市消防団

第６分団車庫
995 2 3

Ｈ30
（2018）

81.20

19
ふじみ野市消防団

第７分団車庫
19

ふじみ野市消防団

第７分団車庫
886 15 3

Ｈ17
（2005）

52.99

20
ふじみ野市消防団

第８分団車庫
20

ふじみ野消防団

第８分団車庫
780 19 3

Ｈ13
（2001）

52.99
シーリング劣化

等

21
ふじみ野市消防団

第９分団車庫
21

ふじみ野消防団

第９分団車庫
903 18 3

Ｈ14
（2002）

60.03

22
ふじみ野市消防団

第10分団車庫
22

ふじみ野消防団

第10分団車庫
809 25 2

Ｈ７
（1995）

50.96

23
三芳町消防団
第１分団車庫

23
三芳町消防団

第１分団車庫
0

Ｓ60
（1985）

59.31
大規模改修

Ｒ２.10竣工

24
三芳町消防団
第２分団車庫

24
三芳町消防団

第２分団車庫
762 24 2

Ｈ８
（1996）

58.93

25
三芳町消防団
第３分団車庫

25
三芳町消防団

第３分団車庫
751 28 2

Ｈ４
（1992）

59.25

26
三芳町消防団
第４分団車庫

26
三芳町消防団

第４分団車庫
736 34 2

Ｓ61
（1986）

59.31

27
三芳町消防団
第５分団車庫

27
三芳町消防団

第５分団車庫
754 33 2

Ｓ62
（1987）

59.31

28
入間東部広域斎場

しののめの里
28

入間東部広域斎場

しののめの里
876 12 3

Ｈ20
（2008）

5,341.35

29 浄化センター 29 浄化センター 996 2 3
Ｈ30

（2018）
908.92

棟名

劣化と経過年でみた評価

火葬場・

斎場

し尿処理

場

施設規模

備考

広

域

消

防

常

備

消

防

施

設

1 消防本部・西消防署

3 東消防署

非

常

備

消

防

施

設

施設類
型

施設
番号

施設名
棟

番号
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第４章 施設整備の水準等 

４－１ 改修等の整備水準 

建物の用途などにより求められる機能の水準は異なりますが、建物の建替えや改修等にあたって、

求められる基本的機能とその整備水準は次のとおりとします。 

 

 

表 ４-１ 公共施設に求められる基本的機能 

機能 考え方 

安全性 

○耐震性が確保されていること。 

○落下などの危険がないこと。 

○防犯性が確保されていること。 

○災害に備えられていること。 

機能性 
○利便性が高いこと。 

○快適性が高いこと。 

経済性 

○建物の使用年数に応じた部材等や工法などが考慮されていること。 

○トータルコストが低いこと。 

○維持管理にかかるコストが低いこと。 

社会性 

○地域性が考慮されていること。 

○どんな人でも公平に使えること。 

○持続可能性が考慮されていること。 

 

 

表 ４-２ 改修等の整備水準 

機能 考え方 

耐久性 
○建物の使用年数に応じた躯体、仕上げ、設備等とする。 

○トータルコストが低い部材等とする。 

可変性 
○用途変更や設備方式の変更、設備の追加、増築などを考慮した柔軟性の

高い設計とする。 

更新性 
○標準品や汎用品などの更新が容易な部材等とする。 

○設備機器等の更新が容易な設計とする。 

持続可能性 

○高気密や高断熱、LED 照明など省エネルギー性能の高い設計とする。 

○再生可能エネルギーの利用など環境負荷の低い設計を優先する。 

○地場産材など環境負荷の低い材料の使用を優先する。 

○再生資材、再生可能な材料の使用を優先する。 

○バリアフリー等のユニバーサルデザインに配慮する。 

メンテナンス性 
○清掃や点検、消耗品の交換等の維持管理が効率的に実施できる設計とす

る。 
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４－２ 平準化の方針 

 投資的経費の過去５年の実績値を用いて、今後の予防保全に充てられる費用（財政制約ライン）

を設定します。 

本組合の施設にかかる施設整備費用の財政制約ラインは、消防施設の常備消防施設が約 2.4千万

円、非常備消防施設が約 1.3千万円、火葬場・斎場が約 2.9千万円です。 

今後の予防保全は、この財政制約ラインを目安として、劣化が進行している施設から実施してい

くこととします。 

 

 

表 ４-３ 直近 5 か年の消防施設の投資的経費 

      単位：千万円 

  
平成 27 年度

（2015） 

平成 28 年度 

（2016） 

平成 29 年度 

（2017） 

平成 30 年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

直近 5 か年 

平均 

常備消防施設 1.262 0.906 1.799 2.189 5.706 2.372 

非常備消防施設 0.194 2.945 3.167 0.056 0.014 1.275 

 

 

 

表 ４-４ 直近 5 か年の火葬場・斎場の投資的経費 

      単位：千万円 

  
平成 27 年度

（2015） 

平成 28 年度 

（2016） 

平成 29 年度 

（2017） 

平成 30 年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

直近 5 か年 

平均 

火葬場・斎場 3.237 2.986 2.457 2.862 3.131 2.935 

 

 

 

表 ４-５ 直近 5 か年のし尿処理場の投資的経費 

      単位：千万円 

  
平成 27 年度

（2015） 

平成 28 年度 

（2016） 

平成 29 年度 

（2017） 

平成 30 年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

直近 5 か年 

平均 

し尿処理場 0 0 0 0 0 0 
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第５章 長寿命化の効果 

５－１ 標準使用年数まで維持した場合の修繕・更新等費用 

○標準使用年数まで維持した場合の 40 年間の修繕・更新等費用の合計は、約 34.2 億円、1 年間

の平均は約 0.9億円と試算されます。 

 

○令和 3（2021）年からの 10年間で約 4.8億円かかる見込みです。 

 

○令和 38（2056）年は、改築などにより、多額の改築費用がかかる見込みです。 

 

図 ５-１ 標準使用年数まで維持した場合の修繕・更新等費用 
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５－２ 目標使用年数まで維持した場合の修繕・更新等費用 

○予防保全を実施して目標使用年数まで維持した場合の 40 年間の修繕・更新等費用の合計は、

約 28.5億円、1年間の平均は約 0.7億円と試算されます。 

 

○令和 3（2021）年からの 10年間で約 4.6億円かかる見込みです。 

 

○〔図 5-1〕「標準使用年数まで維持した場合」と比較すると、改築の時期が延ばされたことによ

り、40年間で約 5.7億円、1年間の平均で約 0.2億円が削減されると試算されます。 

 

図 ５-２ 予防保全を図り目標使用年数まで維持した場合の修繕・更新等費用 

 

※ 10年毎の修繕・更新等費用と P43図 6-1、P44図 6-2、P48図 6-3、P50図 6-4のグラフ

に示す 10年毎の修繕・更新等費用の合計値とは、端数処理の関係で一致しない場合があ

ります。 
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参考：標準使用年数まで維持した場合に火葬場・斎場及びし尿処理場の特殊設備の費用を加えた

修繕・更新等費用 

 

○40 年間の修繕・更新等費用の合計は、約 59.5 億円、1 年間の平均は約 1.5 億円と試算されま

す。 

 

図 ５-３ 標準使用年数まで維持した場合に火葬場・斎場及びし尿処理場の特殊設備の費用を加えた修

繕・更新等費用 

  

【特殊設備】 

□火葬場・斎場 

火葬炉設備 

□し尿処理場 

ポンプ、設備機器、水槽 
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参考：目標使用年数まで維持した場合に火葬場・斎場及びし尿処理場の特殊設備の費用を加えた修

繕・更新等費用 

 

○40 年間の修繕・更新等費用の合計は、約 53.8 億円、1 年間の平均は約 1.3 億円と試算されま

す。 

図 ５-４ 予防保全を図り目標使用年数まで維持した場合に火葬場・斎場及びし尿処理場の特殊設備

の費用を加えた修繕・更新等費用 

 

※ 10年毎の修繕・更新等費用と、P43図 6-1、P44図 6-2、P48参考図、P50参考図のグラ

フに示す 10年毎の修繕・更新等費用の合計値とは、端数処理の関係で一致しない場合が

あります。 
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第６章 長寿命化計画             

６－１ 消防施設 

 対策内容 

  

 【常備消防施設の劣化調査結果 代表例】 

 

 

＜三芳分署、エアコン吹出口＞         ＜東消防署、屋上防水穴＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜東消防署 B棟、外壁ひび割れ＞       ＜ふじみ野分署、外壁ひび割れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ふじみ野分署、吹出口汚れ＞ 
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 【非常備消防施設の劣化調査結果 代表例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜ふじみ野消防団第５分団、外壁ひび割れ＞  ＜ふじみ野消防団第５分団、屋根樋＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     ＜ふじみ野消防団第 10分団、屋根樋＞ 

＜ふじみ野消防団第８分団、外壁のひび割れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜三芳町消防団第２分団、屋根雑草＞  ＜三芳町消防団第５分団、床のひび割れ＞ 
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○すべての消防施設に対して予防保全を実施します。 

○常備消防施設については、基本的に実施方針の部位の修繕・更新周期に沿って、計画的に予防

保全を実施していきますが、近年に改修されている部位については、改修実績を踏まえて、修

繕・更新時期を設定します。 

 

○非常備消防施設については、実施方針の部位の修繕・更新周期を踏まえて、修繕・更新時期を

設定し、予防保全を実施します。 

 

 

表 ６-１ 常備消防施設の保全方法 

消防本部・西消防署 

棟名称 構造 
延床面積 

（㎡） 
竣工年 経過年数 保全方法 

1 消防本部・西消防署 ＲＣ造 5,356.81  2013 7 予防保全 

2 消防本部・西消防署 訓練棟Ａ ＲＣ造 205.32  2013 7 予防保全 

3 消防本部・西消防署 訓練棟Ｂ ＲＣ造 261.44  2013 7 予防保全 

西消防署三芳分署 

棟名称 構造 
延床面積 

（㎡） 
竣工年 経過年数 保全方法 

1 西消防署三芳分署 ＲＣ造 1,354.75   2003 17 予防保全 

東消防署  

棟名称 構造 
延床面積 

（㎡） 
竣工年 経過年数 保全方法 

1 東消防署  ＲＣ造 1,536.08  2004 16 予防保全 

2 東消防署 訓練棟Ａ ＲＣ造 323.70  2004 16 予防保全 

3 東消防署 訓練棟Ｂ ＲＣ造 348.00  2004 16 予防保全 

4 東消防署 訓練棟Ｃ ＲＣ造 288.00  2004 16 予防保全 

東消防署富士見分署 

棟名称 構造 
延床面積 

（㎡） 
竣工年 経過年数 保全方法 

1 東消防署富士見分署 ＲＣ造 911.54    2021 0 
予防保全 
令和 3（2021）年 3月竣工 

東消防署ふじみ野分署 

棟名称 構造 
延床面積 

（㎡） 
竣工年 経過年数 保全方法 

1 東消防署ふじみ野分署 ＲＣ造 1,354.92   1996 24 予防保全 
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表 ６-２ 非常備消防施設の保全方法 

富士見市消防団 

施設（棟）名称 構造 
延床面積 

（㎡） 
竣工年 経過年数 保全方法 

1 第１分団車庫 S造 73.08  2012 8 予防保全 

2 第 2分団車庫 W造 105.00  2011 9 予防保全 

3 第 3分団車庫 LGS造 72.69  2015 5 予防保全 

4 第 4分団車庫 LGS造 99.37  2013 7 予防保全 

5 第 5分団車庫 LGS造 76.00  2001 19 予防保全 

6 第 6分団車庫 LGS造 73.08  2014 6 予防保全 

7 第 8分団車庫 LGS造 68.31  2017 3 予防保全 

ふじみ野市消防団 

施設（棟）名称 構造 
延床面積 

（㎡） 
竣工年 経過年数 保全方法 

1 第１分団車庫 S造 57.76  2005 15 予防保全 

2 第 2分団車庫 S造 144.36  2010 10 予防保全 

3 第 3分団車庫 S造 104.00  2008 12 予防保全 

4 第 4分団車庫 S造 125.76  2007 13 予防保全 

5 第 5分団車庫 S造 163.00  1997 23 予防保全 

6 第 6分団車庫 S造 160.45  2018 2 予防保全 

7 第 7分団車庫 S造 102.30  2005 15 予防保全 

8 第 8分団車庫 S造 176.01  2001 19 予防保全 

9 第 9分団車庫 LGS造 88.00  2002 18 予防保全 

10 第 10分団車庫 LGS造 156.00  1995 25 予防保全 

三芳町消防団 

施設（棟）名称 構造 
延床面積 

（㎡） 
竣工年 経過年数 保全方法 

1 第１分団車庫 LGS造 59.31 2020 0 
予防保全 
令和 2（2020）年 10月竣工 

2 第 2分団車庫 S造 58.93  1996 24 予防保全 

3 第 3分団車庫 S造 59.25  1992 28 予防保全 

4 第 4分団車庫 LGS造 59.31  1986 34 予防保全 

5 第 5分団車庫 LGS造 59.31  1986 34 予防保全 
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 対策の実施時期 

消防本部・西消防署 

 

 

 

西消防署三芳分署 

 

※修/更 電気設備、機械設備については、複数の部位で構成されているため、修繕と更新が同時期に実施される場合

があります。 

  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
消防本部・西消防署
部位別 屋根・屋上

外壁 修繕
外部建具
電気設備 修繕 修繕
機械設備 修繕 修繕

消防本部・西消防署　訓練棟Ａ
部位別 屋根・屋上

外壁
外部建具
電気設備 修繕 修繕
機械設備 修繕 修繕

消防本部・西消防署　訓練棟Ｂ
部位別 屋根・屋上

外壁
外部建具
電気設備 修繕 修繕
機械設備 修繕 修繕

棟名称

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
西消防署三芳分署
部位別 屋根・屋上 修繕

外壁 修繕
外部建具 修繕
電気設備 修繕 更新
機械設備 修/更 修繕

棟名称
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東消防署 

 

※修/更 電気設備、機械設備については、複数の部位で構成されているため、修繕と更新が同時期に実施される場合

があります。 

 

東消防署富士見分署 

 

 

東消防署ふじみ野分署 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
東消防署　
部位別 屋根・屋上 修繕

外壁 修繕
外部建具 修繕
電気設備 修繕 更新
機械設備 修/更 修繕

東消防署　訓練棟Ａ
部位別 屋根・屋上 修繕

外壁
外部建具 修繕
電気設備 修繕 更新
機械設備 修/更 修繕

東消防署　訓練棟Ｂ
部位別 屋根・屋上 修繕

外壁
外部建具 修繕
電気設備 修繕 更新
機械設備 修/更 修繕

東消防署　訓練棟Ｃ
部位別 屋根・屋上 修繕

外壁
外部建具 修繕
電気設備 修繕 更新
機械設備 修/更 修繕

棟名称

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
東消防署富士見分署
部位別 屋根・屋上

外壁
外部建具
電気設備 修繕 修繕
機械設備 修繕 修繕

棟名称

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
東消防署ふじみ野分署
部位別 屋根・屋上

外壁
外部建具
電気設備 更新 修繕
機械設備 修繕 更新 修繕

棟名称
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富士見市消防団 

 
 
※消防団車庫の修繕等と車両更新時期が重複した場合は、構成市町と協議して修繕等の実施時期を調整していくことと

します。  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

富士見市消防団　
第１分団車庫

部位別 屋根・屋上
外壁
外部建具

富士見市消防団　
第２分団車庫

部位別 屋根・屋上
外壁
外部建具

富士見市消防団　
第３分団車庫

部位別 屋根・屋上
外壁
外部建具

富士見市消防団　
第４分団車庫

部位別 屋根・屋上
外壁
外部建具

富士見市消防団　
第５分団車庫

部位別 屋根・屋上 修繕
外壁 修繕
外部建具 修繕

富士見市消防団　
第６分団車庫

部位別 屋根・屋上
外壁
外部建具

富士見市消防団　
第８分団車庫

部位別 屋根・屋上
外壁
外部建具

棟名称
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ふじみ野市消防団 

 
 
※消防団車庫の修繕等と車両更新時期が重複した場合は、構成市町と協議して修繕等の実施時期を調整していくことと

します。   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ふじみ野市消防団　
第１分団車庫

部位別 屋根・屋上 修繕

外壁 修繕

外部建具 修繕

ふじみ野市消防団　第２分団車庫

部位別 屋根・屋上 修繕

外壁 修繕

外部建具 修繕

ふじみ野市消防団　
第３分団車庫

部位別 屋根・屋上 修繕

外壁 修繕

外部建具 修繕

ふじみ野市消防団　
第４分団車庫

部位別 屋根・屋上 修繕

外壁 修繕

外部建具 修繕

ふじみ野市消防団　
第５分団車庫

部位別 屋根・屋上 修繕

外壁 修繕

外部建具 修繕

ふじみ野市消防団　
第６分団車庫

部位別 屋根・屋上

外壁

外部建具

ふじみ野市消防団　
第７分団車庫

部位別 屋根・屋上 修繕

外壁 修繕

外部建具 修繕

ふじみ野市消防団　
第８分団車庫

部位別 屋根・屋上 修繕

外壁 修繕

外部建具 修繕

ふじみ野市消防団　
第９分団車庫

部位別 屋根・屋上 修繕

外壁 修繕

外部建具 修繕

ふじみ野市消防団　
第10分団車庫

部位別 屋根・屋上 更新

外壁

外部建具

棟名称
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三芳町消防団 

 

※消防団車庫の修繕等と車両更新時期が重複した場合は、構成市町と協議して修繕等の実施時期を調整していくことと

します。  

 

  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

三芳町消防団　
第１分団車庫

部位別 屋根・屋上
外壁
外部建具

三芳町消防団　
第２分団車庫

部位別 屋根・屋上 更新
外壁
外部建具

三芳町消防団　
第３分団車庫

部位別 屋根・屋上 更新
外壁
外部建具

部位別 屋根・屋上 更新
外壁 更新
外部建具 更新

三芳町消防団　
第５分団車庫

部位別 屋根・屋上 更新
外壁 更新
外部建具 更新

三芳町消防団　
第４分団車庫

棟名称
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 予防保全コストの見通し 

常備消防施設 

  ○予防保全を実施して目標使用年数まで維持した場合の 40年間の修繕・更新等費用の合計は、

約 20.7 億円、1 年間の平均は約 0.5 億円と試算されます。令和 3（2021）年からの 10 年間

で約 3.1億円かかる見込みです。 

○〔図 5-1〕「標準使用年数まで維持した場合」と比較すると、改築の時期が延ばされたことに

より、1年間の平均で約 0.2億円が削減されると試算されます。 

 

 

図 ６-１ 予防保全コストの見通し（常備消防施設） 
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非常備消防施設 

  ○予防保全を実施して目標使用年数まで維持した場合の 40年間の修繕・更新等費用の合計は、

約 0.7 億円、1 年間の平均は約 0.02 億円と試算されます。令和 3（2021）年からの 10 年間

で約 0.1億円かかる見込みです。 

○〔図 5-1〕「標準使用年数まで維持した場合」と比較すると、改築の時期が延ばされたことに

より、1年間の平均で約 0.03億円が削減されると試算されます。 

 

 

図 ６-２ 予防保全コストの見通し（非常備消防施設） 

 

※ 10年毎の修繕・更新等費用と P45、P46各分団参考図に示す 10年毎の修繕・更新等費用

の合計値とは、端数処理の関係で一致しない場合があります。 
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参考：消防団別分団車庫の予防保全コストの見通し 

【富士見市消防団分団車庫】 

 

【ふじみ野市消防団分団車庫】 
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【三芳町消防団分団車庫】 
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６－２ 火葬場・斎場 

 対策内容 

 

 ○火葬場・斎場は、基本的に実施方針の部位の修繕・更新周期に沿って、計画的に予防保全を実

施していきますが、近年に改修されている部位については、改修実績を踏まえて、修繕・更新

時期を設定します。 

【火葬場・斎場の劣化調査結果 代表例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜火葬場・斎場、外壁ひび割れ＞     

 

 

 

表 ６-３ の保全方法 

しののめの里（火葬場・斎場） 

棟名称 構造 
延床面積 

（㎡） 
竣工年 経過年数 保全方法 

1 火葬場・斎場 ＲＣ造 5,341.35   2008 12 予防保全 

 

 対策の実施時期 

 

  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
入間東部広域斎場
しののめの里

部位別 屋根・屋上 修繕
外壁 修繕
外部建具 修繕
電気設備 修繕 修繕
機械設備 更新

修繕 修繕 修繕 修繕 修繕 修繕 修繕 修繕 修繕 修繕

施設名 棟名称

入間東部広域斎場
しののめの里

特殊設備（火葬炉設備）

※劣化調査による外壁亀裂箇所。劣化調査では早期対応を図る

必要性のある部位は確認されていない。 
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 予防保全コストの見通し 

 

○予防保全を実施して目標使用年数まで維持した場合の 40 年間の修繕・更新等費用の合計は、

約 5.6億円、1年間の平均は約 0.1億円と試算されます。 

 

図 ６-３ 予防保全コストの見通し（火葬場・斎場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考図＞特殊設備の費用を加えた予防保全コストの見通し（火葬場・斎場）  
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６－３ し尿処理場 

 対策内容 

 

 ○し尿処理場は、実施方針の部位の修繕・更新周期を踏まえて、修繕・更新時期を設定し、予防

保全を実施します。 

 

【し尿処理場の劣化調査結果 代表例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜し尿処理場、外壁ひび割れ＞ 

 

 

 

表 ６-４ 浄化センター（し尿処理場）の保全方法 

浄化センター（し尿処理場） 

棟名称 構造 
延床面積 

（㎡） 
竣工年 経過年数 保全方法 

1 し尿処理場 ＲＣ造 908.92    2018 2 予防保全 

 

 対策の実施時期 

 
  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
入間東部広域斎場
しののめの里

部位別 屋根・屋上 修繕
外壁 修繕
外部建具 修繕
電気設備 修繕 修繕
機械設備 更新

施設名 棟名称

入間東部広域斎場
しののめの里

※劣化調査による外壁亀裂箇所。劣化調査では早期対応を図る

必要性のある部位は確認されていない。 

 
浄化センター 浄化センター

部位別 屋根・屋上
外壁
外部建具
電気設備 修繕 修繕
機械設備 修繕 修繕

修繕 修繕 修繕 修繕 修繕 修/更 修繕 修繕 修繕 修繕特殊設備（し尿処理設備）
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 予防保全コストの見通し 

 

○予防保全を実施して目標使用年数まで維持した場合の 40 年間の修繕・更新等費用の合計は、

約 1.6億円、1年間の平均は約 0.04億円と試算されます。 

図 ６-４ 予防保全コストの見通し（し尿処理場） 

＜参考図＞特殊設備の費用を加えた予防保全コストの見通し（し尿処理場） 

改築等 
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第７章 長寿命化の推進方針 

７－１ 情報基盤の整備と活用 

 施設の基本情報、維持管理費、修繕履歴等の情報について整理し、一元的な管理を行うことで、

計画的かつ効率的な管理を推進します。 

 

 

７－２ 推進体制等の整備 

 施設の維持管理については、各施設の職員による劣化状況調査や法定点検により、不具合の早期

発見と修繕対応を図ります。 

 劣化状況調査及び修繕の結果については、竣工図等の各種データと合わせて蓄積し、今後の劣化

の予測、長寿命化改修の時期の検討に活用します。 

 

 

７－３ フォローアップ 

 計画の進捗状況を把握・評価し、状況に応じて適切に改善を行います。そのため、ＰＤＣＡサイ

クルの考え方に基づいて計画の推進に取り組みます。特に、計画の見直しに際しては、長寿命化等

の実施状況、老朽化の状況を評価し、再検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７-１ PDCAサイクル 

 

 

個別施設計画の策定・見直し 

個別施設計画と点検等結果に

沿った改修等の実施 

財政面、安全面等から実施の効果を

検証し課題を抽出 

建物の状態、利用状況、財務

状況等から改善を実施 
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資料編 

資料１ 算定条件 

修繕・更新周期の設定 

「平成 31（2019）年版建築物のライフサイクルコスト（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、編

集・発行：一般財団法人建築保全センター）」を参考に各部位・設備の主要な部材の修繕・更新周期

及び各部位・設備の単価を設定し算出します。 

 

表 資-１ 各部位・設備の主要な部材の修繕・更新周期 

部位・設備 

事務所モデル周期（年） 

小規模 

（延床面積 2,000 ㎡未満） 

中規模 

（延床面積 2,000㎡以上） 

修繕 更新 修繕 更新 

建築部位 

屋根・屋上 20  30 20  30 

外壁 20  40 10  50 

外部建具 20  40 20  40 

電気設備 
受変電 15  30 15  30 

通信・情報 5  25 5  25 

機械設備 

空調 10  20 10  20 

換気 5  30 5  30 

給排水 5  30 5  30 

消火 15 30 15 30 

昇降機 10 30 10 30 

資料：平成 31（2019）年版建築物のライフサイクルコスト（一般財団法人建築保全センター） 
※部位・設備のなかで、複数の部材があり周期が異なる場合は、そのなかで主要部材の周期としています。 

※機械設備のうち消火、昇降機は建物ごとに設備の有無を考慮して計上しています。また消防団は建築部位のみで試

算しています。 

 

表 資-２ 各部位・設備の単価 

部位・設備 

事務所モデル単価（円/㎡） 

小規模 

（延床面積 2,000 ㎡未満） 

中規模 

（延床面積 2,000㎡以上） 

修繕 更新 修繕 更新 

建築部位 

屋根・屋上 1,390 16,010 760 9,760 

外壁 2,320 6,260 570 13,760 

外部建具 2,230 16,750 1,360 9,250 

電気設備 
受変電 1,290 16,700 730 7,980 

通信・情報 130 2,210 80 1,880 

機械設備 

空調 3,710 20,030 5,260 21,270 

換気 2,410 5,280 1,560 4,010 

給排水 2,550 22,150 1,590 17,780 

消火 82 2,655 82 2,655 

昇降機 3,422 13,852 1,237 5,005 

資料：平成 31（2019）年版建築物のライフサイクルコスト（一般財団法人建築保全センター） 
※延床面積当たりの単価です。 
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改築の単価設定 

改築の単価を、以下のとおり設定します。 

 

表 資—3 改築単価 

 

事務所モデル（単位：円/㎡） 

小規模 

（延床面積 2,000㎡未満） 

中規模 

延床面積 2,000㎡以上） 

改築 

建設 404,560 375,660 

解体処分 41,400 33,800 

計 445,960 409,460 

       資料：平成 31（2019）年版建築物のライフサイクルコスト（一般財団法人建築保全センター） 
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資料２ ロードマップＬＣＣデータ 

 

P38「6-1-2対策の実施時期」の各施設ロードマップデータを以下に示します。（10年間の目標使

用年数まで維持した場合の実施年度・修繕・更新等費用） 

また、参考として標準使用年数まで維持した場合の 10 年間の実施年度・修繕・更新等費用のデ

ータを示します。 

 

 

＜10年間の目標使用年数まで維持した場合の実施年度・修繕・更新等費用のデータ＞ 

 

 

  

△：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額: 1,000円）

年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

年次 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

経過年 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 △ 3,053 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 △ 3,910 0 0

通信・情報 0 0 △ 429 0 0 0 0 △ 429 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 △ 28,177 0 0

換気 0 0 △ 8,357 0 0 0 0 △ 8,357 0 0

給排水 0 0 △ 8,517 0 0 0 0 △ 8,517 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 △ 429 0 0

昇降機 0 0 △ 6,642 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 26,998 0 0 0 0 49,819 0 0

経過年 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 △ 265 0 0

通信・情報 0 0 △ 27 0 0 0 0 △ 27 0 0

空調 0 0 △ 762 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 △ 495 0 0 0 0 △ 495 0 0

給排水 0 0 △ 524 0 0 0 0 △ 524 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 △ 16 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 1,808 0 0 0 0 1,327 0 0

経過年 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 △ 337 0 0

通信・情報 0 0 △ 34 0 0 0 0 △ 34 0 0

空調 0 0 △ 970 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 △ 630 0 0 0 0 △ 630 0 0

給排水 0 0 △ 667 0 0 0 0 △ 667 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 △ 21 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 2,301 0 0 0 0 1,689 0 0

経過年 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

屋根・屋上 0 0 △ 1,883 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 △ 3,143 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 △ 3,021 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 △ 176 0 0 0 0 ○ 2,994 0 0

空調 0 0 ○ 27,136 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 △ 3,265 0 0 0 0 △ 3,265 0 0

給排水 0 0 △ 3,455 0 0 0 0 △ 3,455 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 △ 4,633 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 46,712 0 0 0 0 9,714 0 0

消防本

部・西消

防署　訓

練棟Ｂ

261.44

常備消防

施設

西消防署

三芳分署

西消防署

三芳分署

1,354.75

延床面積

（㎡）
施設類型 施設名 棟名 部位等

常備消防

施設

消防本

部・西消

防署

消防本

部・西消

防署

5,356.81

常備消防

施設

消防本

部・西消

防署

消防本

部・西消

防署　訓

練棟Ａ

205.32

常備消防

施設

消防本

部・西消

防署
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△：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額: 1,000円）

年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

年次 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

経過年 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

屋根・屋上 0 0 0 △ 2,135 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 △ 3,564 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 △ 3,425 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 △ 200 0 0 0 0 ○ 3,395 0

空調 0 0 0 ○ 30,768 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 △ 3,702 0 0 0 0 △ 3,702 0

給排水 0 0 0 △ 3,917 0 0 0 0 △ 3,917 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 △ 5,253 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 52,964 0 0 0 0 11,014 0

経過年 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

屋根・屋上 0 0 0 △ 450 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 △ 722 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 △ 42 0 0 0 0 ○ 715 0

空調 0 0 0 ○ 6,484 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 △ 780 0 0 0 0 △ 780 0

給排水 0 0 0 △ 825 0 0 0 0 △ 825 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 9,303 0 0 0 0 2,320 0

経過年 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

屋根・屋上 0 0 0 △ 484 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 △ 776 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 △ 45 0 0 0 0 ○ 769 0

空調 0 0 0 ○ 6,970 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 △ 839 0 0 0 0 △ 839 0

給排水 0 0 0 △ 887 0 0 0 0 △ 887 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 10,001 0 0 0 0 2,495 0

経過年 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

屋根・屋上 0 0 0 △ 400 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 △ 642 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 △ 37 0 0 0 0 ○ 636 0

空調 0 0 0 ○ 5,769 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 △ 694 0 0 0 0 △ 694 0

給排水 0 0 0 △ 734 0 0 0 0 △ 734 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 8,276 0 0 0 0 2,064 0

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 △ 119 0 0 0 0 △ 119

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 3,382

換気 0 0 0 0 △ 2,197 0 0 0 0 △ 2,197

給排水 0 0 0 0 △ 2,324 0 0 0 0 △ 2,324

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 4,640 0 0 0 0 8,022

経過年 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 ○ 2,994 0 0 0 0 △ 176 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 5,027 0

換気 0 △ 3,265 0 0 0 0 ○ 7,154 0 0 0

給排水 0 △ 3,455 0 0 0 0 ○ 30,011 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 ○ 3,604 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 9,714 0 0 0 0 40,945 0 5,027 0

常備消防

施設

東消防署

ふじみ野

分署

東消防署

ふじみ野

分署

1,354.92

348.00東消防署

訓練棟Ｂ

東消防署常備消防

施設

常備消防

施設

東消防署 東消防署

訓練棟Ｃ

288.00

911.54東消防署

富士見分

署

東消防署

富士見分

署

常備消防

施設

延床面積

（㎡）
施設類型 施設名 棟名 部位等

1,536.08東消防署東消防署常備消防

施設

常備消防

施設

東消防署 東消防署

訓練棟Ａ

323.70



 

56 

 

 

 

△：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額: 1,000円）

年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

年次 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

経過年 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

屋根・屋上 0 △ 106 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 △ 176 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 △ 169 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 451 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76.00富士見市

消防団

第５分団

車庫

富士見市

消防団

第５分団

車庫

非常備消

防施設

非常備消

防施設

富士見市

消防団

第６分団

車庫

富士見市

消防団

第６分団

車庫

73.08

72.69富士見市

消防団

第３分団

車庫

富士見市

消防団

第３分団

車庫

非常備消

防施設

非常備消

防施設

富士見市

消防団

第４分団

車庫

富士見市

消防団

第４分団

車庫

99.37

73.08富士見市

消防団

第１分団

車庫

富士見市

消防団

第１分団

車庫

非常備消

防施設

非常備消

防施設

富士見市

消防団

第２分団

車庫

富士見市

消防団

第２分団

車庫

105.00

延床面積

（㎡）
施設類型 施設名 棟名 部位等
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△：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額: 1,000円）

年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

年次 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

経過年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

屋根・屋上 0 0 0 0 △ 88 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 △ 148 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 △ 142 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 378 0 0 0 0 0

経過年 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 114

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 191

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 183

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488

経過年 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 △ 95 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 △ 159 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 △ 153 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 407 0 0

経過年 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 △ 101 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 △ 169 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 △ 162 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 432 0 0 0

経過年 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

屋根・屋上 0 △ 74 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 △ 123 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 △ 118 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0

72.68ふじみ野

市消防団

第４分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第４分団

車庫

非常備消

防施設

非常備消

防施設

ふじみ野

市消防団

第５分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第５分団

車庫

52.99

82.21ふじみ野

市消防団

第２分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第２分団

車庫

非常備消

防施設

非常備消

防施設

ふじみ野

市消防団

第３分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第３分団

車庫

68.58

68.31富士見市

消防団

第８分団

車庫

富士見市

消防団

第８分団

車庫

非常備消

防施設

非常備消

防施設

ふじみ野

市消防団

第１分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第１分団

車庫

63.61

延床面積

（㎡）
施設類型 施設名 棟名 部位等



 

58 

 

 

 

△：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額: 1,000円）

年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

年次 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

経過年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

屋根・屋上 0 0 0 0 △ 74 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 △ 123 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 △ 118 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 315 0 0 0 0 0

経過年 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

屋根・屋上 0 △ 74 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 △ 123 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 △ 118 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

屋根・屋上 0 0 △ 83 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 △ 139 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 △ 134 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 356 0 0 0 0 0 0 0

経過年 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

屋根・屋上 0 0 0 0 ○ 816 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 816 0 0 0 0 0

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50.96ふじみ野

市消防団

第10分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第10分団

車庫

非常備消

防施設

非常備消

防施設

三芳町消

防団

第１分団

車庫

三芳町消

防団

第１分団

車庫

59.31

52.99ふじみ野

市消防団

第８分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第８分団

車庫

非常備消

防施設

非常備消

防施設

ふじみ野

市消防団

第９分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第９分団

車庫

60.03

81.20ふじみ野

市消防団

第６分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第６分団

車庫

非常備消

防施設

非常備消

防施設

ふじみ野

市消防団

第７分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第７分団

車庫

52.99

延床面積

（㎡）
施設類型 施設名 棟名 部位等
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△：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額: 1,000円）

年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

年次 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

経過年 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

屋根・屋上 0 0 0 0 0 ○ 943 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 943 0 0 0 0

経過年 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

屋根・屋上 0 ○ 949 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 949 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

屋根・屋上 0 ○ 950 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 ○ 371 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 ○ 993 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 2,314 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

屋根・屋上 ○ 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 ○ 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 ○ 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 2,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 △ 4,059 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 △ 3,045 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 △ 7,264 0 0

受変電 0 0 △ 3,899 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 △ 427 0 0 0 0 △ 427 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 ○ 113,611 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 4,326 0 0 0 0 128,406 0 0

経過年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 △ 118 0 0 0 0 △ 118 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 △ 3,372 0 0

換気 0 0 △ 2,190 0 0 0 0 △ 2,190 0 0

給排水 0 0 △ 2,318 0 0 0 0 △ 2,318 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 4,626 0 0 0 0 7,998 0 0

2,314 14,058 87,127 80,544 6,149 943 41,377 199,360 22,920 8,510

5,341.35入間東部

広域斎場

しののめ

の里

入間東部

広域斎場

しののめ

の里

火葬場・

斎場

し尿処理

場

浄化セン

ター

浄化セン

ター

908.92

59.31三芳町消

防団

第４分団

車庫

三芳町消

防団

第４分団

車庫

非常備消

防施設

非常備消

防施設

三芳町消

防団

第５分団

車庫

三芳町消

防団

第５分団

車庫

59.31

58.93三芳町消

防団

第２分団

車庫

三芳町消

防団

第２分団

車庫

非常備消

防施設

非常備消

防施設

三芳町消

防団

第３分団

車庫

三芳町消

防団

第３分団

車庫

59.25

延床面積

（㎡）

合計

施設類型 施設名 棟名 部位等

ir1058
矩形

ir1058
タイプライター
  〇　   113,611

ir1058
矩形

ir1058
タイプライター
 194,155

ir1058
矩形

ir1058
矩形

ir1058
矩形

ir1058
タイプライター
   85,749

ir1058
矩形

ir1058
タイプライター
   14,795 

ir1058
矩形

ir1058
タイプライター
      　   113,611

ir1058
タイプライター
   　　0 
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＜10年間の標準使用年数まで維持した場合の実施年度・修繕・更新等費用のデータ＞ 

 
 

  

△：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額: 1,000円）

年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

年次 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

経過年 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 △ 3,053 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 △ 3,910 0 0

通信・情報 0 0 △ 429 0 0 0 0 △ 429 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 △ 28,177 0 0

換気 0 0 △ 8,357 0 0 0 0 △ 8,357 0 0

給排水 0 0 △ 8,517 0 0 0 0 △ 8,517 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 △ 429 0 0

昇降機 0 0 △ 6,642 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 26,998 0 0 0 0 49,819 0 0

経過年 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 △ 265 0 0

通信・情報 0 0 △ 27 0 0 0 0 △ 27 0 0

空調 0 0 △ 762 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 △ 495 0 0 0 0 △ 495 0 0

給排水 0 0 △ 524 0 0 0 0 △ 524 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 △ 16 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 1,808 0 0 0 0 1,327 0 0

経過年 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 △ 337 0 0

通信・情報 0 0 △ 34 0 0 0 0 △ 34 0 0

空調 0 0 △ 970 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 △ 630 0 0 0 0 △ 630 0 0

給排水 0 0 △ 667 0 0 0 0 △ 667 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 △ 21 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 2,301 0 0 0 0 1,689 0 0

経過年 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

屋根・屋上 0 0 △ 1,883 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 △ 3,143 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 △ 3,021 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 △ 176 0 0 0 0 ○ 2,994 0 0

空調 0 0 ○ 27,136 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 △ 3,265 0 0 0 0 △ 3,265 0 0

給排水 0 0 △ 3,455 0 0 0 0 △ 3,455 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 △ 4,633 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 46,712 0 0 0 0 9,714 0 0

経過年 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

屋根・屋上 0 0 0 △ 2,135 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 △ 3,564 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 △ 3,425 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 △ 200 0 0 0 0 ○ 3,395 0

空調 ○ 30,768 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 △ 3,702 0 0 0 0 △ 3,702 0

給排水 0 0 0 △ 3,917 0 0 0 0 △ 3,917 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 △ 5,253 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 30,768 0 0 22,196 0 0 0 0 11,014 0

1,536.08東消防署東消防署常備消防

施設

消防本

部・西消

防署　訓

練棟Ｂ

261.44

常備消防

施設

西消防署

三芳分署

西消防署

三芳分署

1,354.75

延床面積

（㎡）
施設類型 施設名 棟名 部位等

常備消防

施設

消防本

部・西消

防署

消防本

部・西消

防署

5,356.81

常備消防

施設

消防本

部・西消

防署

消防本

部・西消

防署　訓

練棟Ａ

205.32

常備消防

施設

消防本

部・西消

防署
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△：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額: 1,000円）

年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

年次 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

経過年 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

屋根・屋上 0 0 0 △ 450 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 △ 722 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 △ 42 0 0 0 0 ○ 715 0

空調 0 0 0 ○ 6,484 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 △ 780 0 0 0 0 △ 780 0

給排水 0 0 0 △ 825 0 0 0 0 △ 825 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 9,303 0 0 0 0 2,320 0

経過年 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

屋根・屋上 0 0 0 △ 484 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 △ 776 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 △ 45 0 0 0 0 ○ 769 0

空調 0 0 0 ○ 6,970 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 △ 839 0 0 0 0 △ 839 0

給排水 0 0 0 △ 887 0 0 0 0 △ 887 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 10,001 0 0 0 0 2,495 0

経過年 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

屋根・屋上 0 0 0 △ 400 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 △ 642 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 △ 37 0 0 0 0 ○ 636 0

空調 0 0 0 ○ 5,769 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 △ 694 0 0 0 0 △ 694 0

給排水 0 0 0 △ 734 0 0 0 0 △ 734 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 8,276 0 0 0 0 2,064 0

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 △ 119 0 0 0 0 △ 119

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 3,382

換気 0 0 0 0 △ 2,197 0 0 0 0 △ 2,197

給排水 0 0 0 0 △ 2,324 0 0 0 0 △ 2,324

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 4,640 0 0 0 0 8,022

経過年 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 ○ 2,994 0 0 0 0 △ 176 0 0 0

空調 ○ 27,139 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 △ 3,265 0 0 0 0 ○ 7,154 0 0 0 0

給排水 △ 3,455 0 0 0 0 ○ 30,011 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 ○ 3,604 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 33,859 2,994 0 0 0 40,769 176 0 0 0

経過年 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73.08富士見市

消防団

第１分団

車庫

富士見市

消防団

第１分団

車庫

非常備消

防施設

911.54東消防署

富士見分

署

東消防署

富士見分

署

常備消防

施設

常備消防

施設

東消防署

ふじみ野

分署

東消防署

ふじみ野

分署

1,354.92

348.00東消防署

訓練棟Ｂ

東消防署常備消防

施設

常備消防

施設

東消防署 東消防署

訓練棟Ｃ

288.00

常備消防

施設

東消防署 東消防署

訓練棟Ａ

323.70

延床面積

（㎡）
施設類型 施設名 棟名 部位等
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△：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額: 1,000円）

年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

年次 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

経過年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

屋根・屋上 △ 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 △ 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 △ 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68.31富士見市

消防団

第８分団

車庫

富士見市

消防団

第８分団

車庫

非常備消

防施設

76.00富士見市

消防団

第５分団

車庫

富士見市

消防団

第５分団

車庫

非常備消

防施設

非常備消

防施設

富士見市

消防団

第６分団

車庫

富士見市

消防団

第６分団

車庫

73.08

72.69富士見市

消防団

第３分団

車庫

富士見市

消防団

第３分団

車庫

非常備消

防施設

非常備消

防施設

富士見市

消防団

第４分団

車庫

富士見市

消防団

第４分団

車庫

99.37

非常備消

防施設

富士見市

消防団

第２分団

車庫

富士見市

消防団

第２分団

車庫

105.00

延床面積

（㎡）
施設類型 施設名 棟名 部位等
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△：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額: 1,000円）

年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

年次 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

経過年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

屋根・屋上 0 0 0 0 △ 88 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 △ 148 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 △ 142 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 378 0 0 0 0 0

経過年 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 114

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 191

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 183

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488

経過年 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 △ 95 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 △ 159 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 △ 153 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 407 0 0

経過年 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 △ 101 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 △ 169 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 △ 162 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 432 0 0 0

経過年 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 ○ 848 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 848 0 0 0

経過年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81.20ふじみ野

市消防団

第６分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第６分団

車庫

非常備消

防施設

72.68ふじみ野

市消防団

第４分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第４分団

車庫

非常備消

防施設

非常備消

防施設

ふじみ野

市消防団

第５分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第５分団

車庫

52.99

82.21ふじみ野

市消防団

第２分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第２分団

車庫

非常備消

防施設

非常備消

防施設

ふじみ野

市消防団

第３分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第３分団

車庫

68.58

非常備消

防施設

ふじみ野

市消防団

第１分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第１分団

車庫

63.61

延床面積

（㎡）
施設類型 施設名 棟名 部位等
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△：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額: 1,000円）

年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

年次 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

経過年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

屋根・屋上 0 0 0 0 △ 74 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 △ 123 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 △ 118 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 315 0 0 0 0 0

経過年 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

屋根・屋上 △ 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 △ 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 △ 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

屋根・屋上 0 △ 83 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 △ 139 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 △ 134 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 356 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

屋根・屋上 0 0 0 0 ○ 816 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 816 0 0 0 0 0

経過年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

屋根・屋上 0 0 0 0 0 ○ 943 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 943 0 0 0 0

58.93三芳町消

防団

第２分団

車庫

三芳町消

防団

第２分団

車庫

非常備消

防施設

50.96ふじみ野

市消防団

第10分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第10分団

車庫

非常備消

防施設

非常備消

防施設

三芳町消

防団

第１分団

車庫

三芳町消

防団

第１分団

車庫

59.31

52.99ふじみ野

市消防団

第８分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第８分団

車庫

非常備消

防施設

非常備消

防施設

ふじみ野

市消防団

第９分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第９分団

車庫

60.03

非常備消

防施設

ふじみ野

市消防団

第７分団

車庫

ふじみ野

市消防団

第７分団

車庫

52.99

延床面積

（㎡）
施設類型 施設名 棟名 部位等
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△：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額: 1,000円）

年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

年次 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

経過年 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

屋根・屋上 0 ○ 949 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 949 0 0 0 0 0 0 0 0

経過年 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

屋根・屋上 0 ○ 950 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 ○ 371 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 ○ 993 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 950 0 0 0 1,364 0 0 0 0

経過年 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

屋根・屋上 0 ○ 950 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 ○ 371 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 ○ 993 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 950 0 0 0 1,364 0 0 0 0

経過年 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 △ 4,059 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 △ 3,045 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 △ 7,264 0 0

受変電 0 0 △ 3,899 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 △ 427 0 0 0 0 △ 427 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 ○ 113,611 0 0

換気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給排水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 4,326 0 0 0 0 128,406 0 0

経過年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

屋根・屋上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外壁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外部建具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受変電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通信・情報 0 0 △ 118 0 0 0 0 △ 118 0 0

空調 0 0 0 0 0 0 0 △ 3,372 0 0

換気 0 0 △ 2,190 0 0 0 0 △ 2,190 0 0

給排水 0 0 △ 2,318 0 0 0 0 △ 2,318 0 0

消火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昇降機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長寿命化改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体処分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 4,626 0 0 0 0 7,998 0 0

65,393 6,199 86,771 49,776 6,149 44,440 1,456 199,360 17,893 8,510

延床面積

（㎡）

合計

施設類型 施設名 棟名 部位等

非常備消

防施設

三芳町消

防団

第３分団

車庫

三芳町消

防団

第３分団

車庫

59.25

5,341.35入間東部

広域斎場

しののめ

の里

入間東部

広域斎場

しののめ

の里

火葬場・

斎場

し尿処理

場

浄化セン

ター

浄化セン

ター

908.92

59.31三芳町消

防団

第４分団

車庫

三芳町消

防団

第４分団

車庫

非常備消

防施設

非常備消

防施設

三芳町消

防団

第５分団

車庫

三芳町消

防団

第５分団

車庫

59.31

ir1058
矩形

ir1058
タイプライター
  〇　  113,611

ir1058
矩形

ir1058
矩形

ir1058
矩形

ir1058
矩形

ir1058
タイプライター
     　  113,611

ir1058
タイプライター
     　  14,795

ir1058
タイプライター
     　  0

ir1058
矩形

ir1058
矩形

ir1058
タイプライター
     　  85,749

ir1058
タイプライター
     　 163,387
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